

**Integriertes Handlungskonzept Radevormwald/
Kostenübersicht förderfähige Gesamtkosten für AStU, Stand 29.05.2015**

Nr.	Maßnahmengruppe/Maßnahme	Grobkosten gem. Gesamtestat 2010/ €	Insges. beantr. Kosten/ Stand Änderungsantrag 3/2015	Bewilligte Kosten/ Stand Bescheid 04/15	Aktueller Sachstand
MG 0 IHK und Antragsmanagement					
M 0.1	Erarbeitung IHK	84.672 €	84.672 €	84.672 €	abgeschlossen
M 0.2	Antragsmanagement	16.000 €	16.000 €	16.000 €	abgeschlossen, Fördermittelmanagement intern
MG 0	Gesamtkosten	100.672 €	100.672 €	100.672 €	abgeschlossen, Fördermittelmanagement intern
MG 1	Straßen- und Platzgestaltung	1.387.100 €	1.869.459 €	1.869.459 €	schlussgerechnet nach Ausbau Markt, Kaiserstr. und beauftragt für Bau Schlossmacherzentrum: 1.873.783 €
MG 2	Stadteingänge/ Verkehrsführung	1.224.120 €	651.073 €	651.073 €	für Planung Stadteingänge und Vermessung verausgabt: 60.096 €
MG 3	Grün- und Freiflächen	120.140 €	146.033 €	146.033 €	für Begrünungskonzept verausgabt: 4.863 €
MG 5 Stadtbildpflege					
M 5.1	Lichtkonzept	80.000 €	82.872 €	82.872 €	53.256 bislang verausgabt
MG 4 Handel					
M 4.1	Leerstandsmanagement	8.400 €	10.800 €	10.800 €	bewilligt bis Ende 2018
M 4.2	Internetportal Geschäftsflächenangebote	4.165 €	4.165 €	4.165 €	Maßnahme abgeschlossen
M 4.4	Personalkosten Citymanager	374.820 €	399.820 €	399.820 €	bewilligt bis Ende 2018
M 4.5	Allgemeiner Verfügungsfond	175.000 €	200.000 €	200.000 €	bewilligt bis Ende 2018
MG 4	Gesamtkosten	562.385 €	614.785 €	614.785 €	
MG 5 Stadtbildpflege					
M 5.2	Fassadenverbesserungsprogramm	15.000 €	21.000 €	21.000 €	bislang rd. 6.150 € verausgabt,
M 5.3	Gestaltungsleitfaden	12.000 €	12.000 €	12.000 €	abgeschlossen
M 5.4	Haus- und Hofprogramm		30.000 €	30.000 €	rd. 10.000 € bewilligt
MG 5	Gesamtkosten	27.000 €	63.000 €	63.000 €	
MG 6 Neuordnungsbereiche					
M 6.1	Neuordnungsbereich Burgstraße	22.608 €	0 €	0 €	umgesetzt durch privat
M 6.2	NOB Markt	67.464 €	25.271 €	25.271 €	Maßnahme reduziert
M 6.3	NOB Grabenstraße	41.652 €	0 €	0 €	nicht mehr Gegenstand des Zuwendungsbescheides
MG 6	Gesamtkosten/ nur dargestellt	131.724 €	25.271 €	25.271 €	
MG 7	Innenhofgestaltung/ nicht dargestellt	248.148 €	0 €	0 €	lt. Beschluss AStuV vom 06.03.2013/ Rat gestrichen
MG 8 Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerbeteiligung					
M 8.1	Stadtteilzeitung	12.000 €	12.000 €	12.000 €	rd. 4.7000 € verausgabt, nächste Stadtteilzeitung ???
M 8.2	Flyer	9.000 €	9.000 €	9.000 €	abgeschlossen
M 8.3 a	Porto Bürgerbefragung	3.876 €	3.876 €	3.876 €	abgeschlossen
M 8.3 b	Bürgerwerkstatt	12.000 €	12.000 €	12.000 €	abgeschlossen
M 8.5	Wettbewerb Kotten- Burg - Nordstraße	35.230 €	35.230 €	35.230 €	abgeschlossen
MG 8	Gesamtkosten	72.106 €	72.106 €	72.106 €	
Summe Maßnahmengruppen 0 - 8		3.953.395	3.625.271	3.625.271	ohne Förderung "Ab in die Mitte"/ Tage der Städtebauförderung 14/15