

Ermächtigungsübertragungen Ergebnisplan/Ergebnisrechnung 2012

PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung des Projekts	zu übertragender Betrag	neu zu veranschlagen auf KST	Begründung
4.000.001.790.500	523140	Sanierung Dach Rathaus -Nebengebäude	45.000,00 €	10010	Aufgrund der späten Mittelfreigabe und aus Witterungsgründen, konnte die Dachsanierung in 2012 nicht mehr durchgeführt werden.
4.000.002.790.510	523140	Burgstr. 8 - Innenanstrich/Bodenbelag 2012	3.000,00 €	10030	Aufgrund div. Veranstaltungen im HJ '12 mussten die Arbeiten immer wieder verschoben werden. Die Arbeiten sollen in 2013 ausgeführt werden.
4.000.002.790.511	523140	Burgstr. 8 - Parkett u. Treppe 2012	5.000,00 €	10030	Aufgrund div. Veranstaltungen im HJ '12 mussten die Arbeiten immer wieder verschoben werden. Die Arbeiten sollen in 2013 ausgeführt werden.
4.000.004.790.200	523140	Betriebshof - Umbau Halle Justus-von-Liebig-Str. 2	49.730,54 €	17010	Die Arbeiten wurden 2012 begonnen, sind aber noch nicht fertig. !Obligo gebucht!
4.000.010.790.500	523140	GGs Bergerhof - San. Pavillions 2012	8.000,00 €	11030	Es müssen noch einige Klassenräume gestrichen werden. (Dafür werden von den noch vorhandenen Mitteln nur noch 8.000 € benötigt.)
4.000.015.790.510	523140	Geschwister-Scholl-Schule- Außenanstrich-	25.000,00 €	11060	Aufgrund der späten Mittelfreigabe und aus Witterungsgründen, konnte der Außenanstrich in 2012 nicht mehr durchgeführt werden.
4.000.017.790.700	523140	THG - Eingangsanlage 2012	6.140,45 €	11080	Die Arbeiten wurden 2012 begonnen, sind aber noch nicht fertig. Es liegt schon eine Rechnung für 2013 vor. !Obligo gebucht!

4.000.024.790.400	523140	Bürgerhaus - Innenanstrich	6.744,59 €	16010	Es sind noch Anstricharbeiten im Keller durchzuführen.
4.000.025.790.400	523140	WC-Busbahnhof-Fliesenerneuerung	10.000,00 €	16030	Die Arbeiten sind beauftragt, werden aber erst in 2013 ausgeführt.
4.000.025.790.510	523140	WC Busbahnhof - Außenanstrich 2012	7.100,00 €	16030	Die Arbeiten sind beauftragt, mussten aber witterungsbedingt auf 2013 verschoben werden. Es ist ein Obligo gebucht.
4.000.025.790.511	523140	WC Busbahnhof - FH Türen erneuern 2012	4.000,00 €	16030	Die Arbeiten sind beauftragt, wird aber erst 2013 ausgeführt.
4.000.031.790.300	523140	Freizeitheim Kollenberg-Außenanstrich	12.500,00 €	17101	Aufgrund der späten Mittelfreigabe und aus Witterungsgründen, konnte der Außenanstrich in 2012 nicht mehr durchgeführt werden.
4. 000050.790.600	523140	Feuerwehrhaus Borbeck-Dachsanierung	40.000,00 €	17080	Aufgrund der späten Mittelfreigabe und aus Witterungsgründen, konnte die Dachsanierung in 2012 nicht mehr durchgeführt werden.
1.12.01.01	523200	Instandsetzung Grabenstraße	17.000,00 €		In der Grabenstraße ist eine umfassende Instandsetzung zur Beseitigung von Straßenschäden erforderlich. Die Maßnahme konnte wegen des Wintereinbruchs im Jahr 2012 nicht mehr durchgeführt werden.
1.09.01.01	529100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	65.843,00		Es handelt sich bei den zu übertragenen Dienstleistungen um bereits in 2012 erteilte Aufträge für die Aufstellung des Bebauungsplans nr. 101, die Planung für die Gebäude Nordstr. 4 - 8 und die Testentwürfe Blumen-/Neustraße.

					Für die projektbezogenen Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt werden die noch im Jahr 2012 verfügbaren Haushaltsmittel nach 2013 übertragen.
1.09.01.01	529903	Stadtbildpflege	35.430,00 €		
1.09.01.01	529904	Handel	14.967,27 €		dto.
1.09.01.01	529909	Ab in die Mitte	5.039,64 €		dto.

360.495,49