
Liste des Berichtswesens

Nr. Projekt: Fachamt: Projektstart: Projektende 
bzw. Sachstand:

Gewährleistung:

55 Aufstellung/ Austausch Buswartehäuser TBA 09.05.2005

Rückmeldung der 
Bez.-Reg. zur 

Abrechnung steht 
noch aus 

89 Erweiterung des Jahresvertrages mit dem Aggerverband TBA 21.05.2007 unbefristeter Vertrag

96
Sanierung Entlastungskanal RÜB Herbeck (Planung, Vergabe und 
Ausführung)

TBA 12.09.2007

z. ZT. in Abstimmung 
mit der 

Bwz.Regierung, des 
Weiteren gibt es 

Schwierigkeiten mit 
der Zugänglichkeit 

fremder Grundstücke, 
daher Verschiebung 

auf 2020

142 Untersuchung von privaten Grundstücksleitungen (Jahresvertrag) TBA 13.05.2009 unbefristeter Vertrag

144
Erschließung Loh'sche Weide, 1. u. 2. Bauabschnitt (Ausschreibung und 
Ausführung)

TBA 09.09.2009 23.06.2016
Str.: 1. BA: 28.08.2018               
Str.: 2.BA 27.05.2020

157 Betriebsführung der Öffentlichen Straßenbeleuchtung (Ausschreibung) BVA 24.11.2010
31.12.2019 (sowie 

Option für weitere 3 
und 2 Jahre)

172
Energetische Sanierung Turnhalle II Hermannstraße (Ausschreibung, 
Vergabe und Ausführung)

TBA 28.02.2012

abgeschlossen, 
Abnahme ist erfolgt,

Erhöhung der 
Gewährleistungsfrist

bis 2023

175
Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Wellringrade (Ausschreibung, 
Vergabe und Ausführung)

TBA 28.02.2012
Brandschutzbe-

darfsplan abwarten

180 Dachsanierung Rathausanbau (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung) TBA 28.02.2012
verschoben nach 

2020
183 Sportplatz Hermannstraße (Ausschreibung und Vergabe) TBA 12.09.2012 23.11.2017 10.08.2020

185 Erschließung Baugebiet Wasserturmstraße TBA 12.09.2012
21.06.2017

11.03.2019 (Kanal) und  
20.12.2021 (Straße)
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187 Entwässerung Neuenhof TBA 12.03.2013 VORLAGE

188 Entwässerung Hahnenberg TBA 12.03.2013 09.03.2017
techn. Ausrüstung 

08.12.2018
Erdbau 08.06.2021

190
Jahresvertrag Straßenunterhaltung 2013 - 2016 (Ausschreibung, Vergabe 
und Ausführung)

TBA 12.03.2013 21.02.2019 bis Ende 2021

195 Sanierung Pflasterflächen InnenstadTBAereich TBA 05.03.2013 in Arbeit

199
Umgestaltung Schloßmacherplatz/- Passage (Ausschreibung, Vergabe 
und Ausführung)

TBA 19.09.2013 18.06.2018 07.12.2020

203 Honorar für Brandschutzingenieurleistungen Bürgerhaus TBA 25.02.2014 Abrechnung steht 
noch aus

204 Honorar für Brandschutzingenieurleistungen Realschule (Ausschreibung) TBA 25.02.2014 Abrechnung steht 
noch aus

206 Erneuerung der Notlichtanlage GGS Stadt TBA 25.02.2014 Abrechnung steht 
noch aus

208 Erneuerung der Notlichtanlage GGS Wupper TBA 25.02.2014 13.03.2018 03.04.2021

211 Neubau Bahnstraße TBA 24.06.2014 in Arbeit

214 Wartungsvertrag Elektro- und Maschinentechnik Abwasseranlagen TBA 20.10.2014 läuft bis 2020

216
Kompensationsmaßnahme im Bereich Rädereichen zw. Hückeswagener 
Str. (B 483) und Erlenbacher Str. (K 11)

BVA 26.11.2014

Anpflanzungen sind 
abgeschlossen, 

Entwicklungspflege 
bis 2018

217 Brücke Uelfedamm TBA 26.11.2014
Planungsleistung in 
Arbeit, verschoben 

auf 2019

218 Brücke Heide TBA 26.11.2014 23.06.2016 08.12.2020

223 Erneuerung von 3 Toranlagen in der Feuer- und Rettungswache TBA 18.02.2015 23.06.2016 22.02.2020

224 Planungsleistungen für die Sanierung der Pavillons an der GGS Bergerhof TBA 18.02.2015 verschoben 

227
Umbau Innenstadteingang Ost (Kreisverkehr Hohenfuhr-, Kaiser-, Uelfestr. 
sowie Einmündungsbereich Oststr.)

TBA 29.04.2015 18.06.2018 12.12.2021
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228 Erneuerung Wegeverbindung Wülfing (Fußgängerbrücke) TBA 29.04.2015 21.02.2019 09.07.2023

230 Kanalsanierung Teilgebiet 1 B TBA 11.06.2015 09.03.2017 10.01.2021

232 Erschließung Baugebiet Jahnplatz TBA 24.09.2015 in Arbeit
Kanal:04.10.2022 
Lärmschutzwand: 

04.10.2020

233 Heizung Turnhalle Jahnstr. TBA 24.09.2015 23.06.2016 04.04.2020

234 SporTBAoden Turnhalle Jahnstr. TBA 24.09.2015 23.06.2016 29.03.2020

236
Bebauungsplan Nr. 97 Sportplatz am Schulzentrum 
Hermannstraße/Kompensationsmaßnahme Wiederbewaldung der 
Böschung

BVA 21.10.2015
Entwicklungspflege  

bis 2019

239 Kanalsanierung Teilgebiet 2B (Ausschreibung) TBA 11.02.2016 18.06.2018 28.11.2022

241 Sanierung RÜB Wilhelmstal (Ausschreibung) TBA 11.02.2016 VORLAGE

245 Sanierung von Grundstücksleitungen (Ausschreibung) TBA 11.02.2016 in Arbeit

248 Ersatzbeschaffung Geländewagen (Ausschreibung) BH 11.02.2016 21.06.2017 14.11.2021

249 Sanierung Geländer Obergraben TBA 23.06.2016 13.03.2018 25.09.2021

251 Betreuungsräume in der GGS Stadt TBA 23.06.2016 18.06.2018 diverse

253 Umbau Untergeschoss GGS Stadt zur Kita TBA 01.12.2016
SVN wurde der 

BezReg vorgelegt

255 Straßenunterhaltung 2017 TBA 09.03.2017 21.02.2019
Los 1: 08.10.2019
Los 2: 15.04.2020              
Los 3: 18.12.2022

256 Kanalzustandserfassung/Sanierungsplanung 2017 bis 2019 TBA 09.03.2017 in Arbeit

257 Landschaftspflegearbeiten an den abwassertechn. Sonderbauwerken TBA 09.03.2017 in Arbeit

258 Sanierungskonzept für Fassadensanierung Haupt-/ Sekundarschule TBA 09.03.2017 verschoben

259 Ausbau Glasfaserdämmung Turnhalle 2 TBA 09.03.2017 21.02.2019 19.08.2020
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260 Erneuerung Lüftungsgerät Turnhalle Carl-Diem-Straße TBA 09.03.2017 verschoben 

261 Fenster- und Haustürensanierung Wohnung Auf der Brede TBA 09.03.2017 verschoben

263 Brandschutztechnische Sanierung Bürgerhaus TBA 09.03.2017 VORLAGE

264 Erweiterung Kita Auf der Brede TBA 09.03.2017 21.02.2019
bauliche Anlagen 5 Jahre 
techn. Anlagen 2 Jahre       

265 Brandschutztechnische Sanierung Realschule TBA 09.03.2017 in Arbeit

266 Umbau der Hauptschule zur Sekundarschule TBA 09.03.2017 18.06.2018 diverse

267 Ersatzbeschaffung Unimog BH 09.03.2017 15.01.2018 15.01.2020

268 Ersatzbeschaffung Böschungsmäher BH 09.03.2017 27.09.2018 27.09.2020

269 Ausbau der Wasserturmstr. und Oderstr. TBA 21.06.2017 VORLAGE

270 Sanierung der Einleitungsstelle Festplatz TBA 21.06.2017 VORLAGE

271 Einrichtung Spielplatz "Wasserturmstraße" BVA 21.06.2017 VORLAGE

273 Ersatzbeschaffung Böschungsmäher BH 14.09.2017 VORLAGE

274 Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger BH 14.09.2017 18.06.2018 22.03.2020

275 Planungsleistungen Umbau Sportplatz Auf der Brede TBA 26.09.2017
Entwurfsplanung 
abgeschlossen

276 Sicherheitstechnische Ausrüstung Sonderbauwerke TBA 23.11.2017 in Arbeit

277 Sanierung Stützmauer Wülfingstraße (Einmündungsbereich) - PLANUNG TBA 22.02.2018 verschoben

279 Umbau Realschulgebäude Hermannstr. 26 zur Sekundarschule TBA 13.03.2018
abgeschlossen, 

Abrechnung steht 
noch aus

280
Notwendige Sanierung der Fenster und Außentüren des 
Kindergartengebäudes Stauffenbergstraße (Kita Himmelswiese)

TBA 12.12.2017 VORLAGE

281 Erwerb LKW BH 13.03.2018 23.05.2019 19.03.2021
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282 Erwerb Streuer für LKW BH 13.03.2018 21.02.2019 15.11.2020

283 Ersatzbeschaffung Pritsche BH 13.03.2018 21.02.2019 24.10.2020

284 Jahresvertrag Straßenunterhaltung 2019-2021 TBA 18.06.2018 in Arbeit

286 Erstellung einer Gefahren- und Risikokarte (Starkregen) TBA 27.09.2018 in Arbeit

287 Bauliche Erweiterung Life TBA 27.09.2018 VORLAGE

288 Reinigung von Abwasserdruckleitungen TBA 27.09.2018 in Arbeit

289 Bodensanierung GGS Stadt TBA 27.09.2018 in Arbeit

290 Ingenieurleistungen Baugebiet Karthausen TBA 22.11.2018 in Arbeit

291 Ingenieurleistungen für Innenstadteingang West (InHK II) TBA 22.11.2018 in Arbeit

292 Kanalsanierung Teilgebiet 5B und 1C TBA 21.02.2019 in Arbeit

293 Bauliche Maßnahme zur Einhaltung der Geschwindigkeit Uelfestraße TBA 21.02.2019 zurückgestellt 

294 Ersatzbeschaffung Pritsche TBA 21.02.2019 bestellt

295 Ersatzbeschaffung Iseki Traktor TBA 21.02.2019
Fahrzeug geliefert, 
Abrechnung folgt

296 Erneuerungs-/Umbaumaßnahmen THG TBA 21.02.2019 VORLAGE

297 Anbau Feuerwehrgerätehaus Önkfeld TBA 21.02.2019 in Arbeit

298 Elektrotechnische Sanierung KGS Lindenbaumschule TBA 21.02.2019 in Arbeit

299 Netzwerkverkabelungen Schulen TBA 21.02.2019 in Arbeit

300 Kanalsanierung Teilgebiet 2C TBA 23.05.2019 in Arbeit

301 Kanalzustandserfassung/ Sanierungsplanung 2020-2022 TBA 23.05.2019
Ausschreibung wird 

vorbereitet

303
Ingeniuerleistungen für die Erneuerung der EMSR-Technik und 
Maschienentechnik Sonderbauwerke

TBA 23.05.2019
Ausschreibung wird 

vorbereitet
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304 Straßenunterhaltung  2019 TBA 23.05.2019
Ausschreibung wird 

vorbereitet

305 Einrichtung Spielplatz Wohngebiet Jahnplatz BVA 03.09.2019 in Arbeit

306 Sanierung Holzbrücke Uelfebad TBA 03.09.2019 in Arbeit

307 Neubau Brücke Nordstadt III TBA 03.09.2019 VORLAGE

308 Entsorgung von Grünabfällen (2. Teil) TBA 03.09.2019 VORLAGE

309 Abbruch Gebäude Nordstraße 4, 6 und 8 TBA 03.09.2019 VORLAGE

310 Neubau Nordstraße (Planungsleistungen) TBA 03.09.2019 in Arbeit

311 Sanierung Dahlienstraße TBA 03.09.2019 VORLAGE

312 Aufwertung des Spielplatzes am Familienzentrum Auf der Brede BVA 05.12.2019 VORLAGE

313 Ersatzbeschaffung Radlader Betriebshof TBA 05.11.2019 VORLAGE

314 Sanierung Kaiserstraße West TBA 05.12.2019 VORLAGE

315 Fortschreibung Abwasserbseitigungskonzept 2018 - 2023 TBA 05.12.2019 VORLAGE

Erläuterungen:
BVA Bauverwaltungsamt
TBA Technisches Bauamt
BH Betriebshof

erledigt, noch nicht schlussgerechnet, Gewährleistung läuft noch oder aufgehoben
Beschluss im Rat der Stadt erfolgt, in Berichtswesen übernommen
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