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1. Gesetzliche Grundlagen 
 
Die europäische Wasserrahmenrichtlinie  (WRRL) und das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
begründen die wasserrechtlichen Grundlagen für die öffentliche Abwasserbeseitigung. 
Detailliertere Anforderungen werden im vom jeweiligen Bundesland abhängigen 
Landewassergesetz (LWG) und in verschiedenen Verordnungen und Satzungen, auch auf 
kommunaler Ebene, geregelt. Dieser rechtliche Rahmen verpflichtet Städte und Gemeinden 
zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung, die auch das Errichten, Erweitern und Sanieren 
von Abwasseranlagen umfasst. 
 
§ 53 LWG verpflichtet die Gemeinden alle erforderlichen Maßnahmen zur öffentlichen 
Abwasserbeseitigung in einem verbindlichen Konzept festzulegen – dem Abwasser-
beseitigungskonzept (ABK). Das bestehende ABK der Stadt Radevormwald datiert aus dem 
Jahr 2007 und war gültig für den Zeitraum 2006 bis 2011. Die Fortschreibung des ABK 
beinhaltet die Jahre 2012 bis 2017. 
 
Zu den Inhalten des Abwasserbeseitigungskonzeptes gehören insbesondere 
 

• Maßnahmen die aus baulichen und/oder hydraulischen Gründen an den 
Abwasseranlagen notwendig sind. 

 
• neue Abwasseranlagen zur Erschließung vorhandener bzw. noch zu erstellender 

Bebauung. 
 

• Aussagen über die Art der Niederschlagswasserbeseitigung bestehender und 
geplanter Entwässerungsgebiete unter Berücksichtigung des § 51a LWG. 

 
• Aussagen zum Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes 

 
• Die konkret vorzunehmenden Maßnahmen für die Jahre 2012 bis 2017 mit Angabe 

des Baubeginns. 
 

• Die Baumaßnahmen für die Jahre 2018 bis 2024 ohne Angabe des Baubeginns. 
 
Im ABK sind alle  Maßnahmen  aufgeführt, die aus baulichen und / oder hydraulischen 
Gründen am Kanalnetz erforderlich sind. Ebenso müssen neue Abwasseranlagen zur 
Erschließung vorhandener bzw. noch zu erstellender Bebauung erfasst und die zeitliche 
Abfolge sowie die geschätzten Kosten der einzelnen Maßnahmen angegeben werden. 
 
Das ABK ist somit Grundlage für alle entwässerungstechnischen Planungen der Stadt und 
gibt einen Überblick über Art und Durchführung aller Entwässerungsmaßnahmen zur 
Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht. 
 
Das vorliegende Konzept enthält keine prüffähigen Details zu technischen Lösungen und 
ersetzt nicht die Beantragung der wasserrechtlichen Genehmigungen einzelner Maßnahmen. 
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2. Rückblick auf das ABK 2006 –  2011 
 
Das ABK 2006 – 2011 wurde mit der Bezirksregierung Köln in seinem Geltungszeitraum 
eingehend diskutiert. Alle Fragen und Beanstandungen konnten erläutert und einvernehmlich 
geklärt werden. Das Konzept wurde beanstandungsfrei und von der Bezirksregierung Köln 
akzeptiert. 
 
Die vorgesehenen Maßnahmen wurden weitestgehend realisiert, wie aus der Liste  1 
“erledigte Baumaßnahmen“ zu entnehmen ist. Somit wurde das Ziel des ABK’s weitest-
gehend  erreicht. 
 
 
3. Statistischer Überblick 
 
Es ergibt sich nunmehr folgender Bestand der öffentlichen Abwasseranlagen im Bereich der 
Stadt Radevormwald (Stand 31.12.2011): 
 
Kanalnetzlänge gesamt   121.264,05 m 
Mischwasser    83.502,92 m 
Stollen Kattenbusch, Herbeck, Keilbeck  3.996,47 m 
Schmutzwasser      8.000,99 m 
Regenwasser     8.610,35 m 
Druckleitung   17.153,32 m 
Pumpwerke PW 21 
Regenüberläufe RÜ 1 
Regenüberlaufbecken RÜB 8 
Stauraumkanal SK 2* 
Regenrückhaltebecken RRB 5 
Regenrückhaltebecken mit Bodenfilterbecken RRB/BFB 3 
Sickerwasserrückhaltebecken SWRB 1 
Weitere Sonderbauwerke    
Fäkalienabschlagstation FAS 1 
Messstation MS 1 
Nachblasstation ( Kompressor ) NS 5 
Hochwasserrückhaltebecken HRB 2** 
   
  * 1 Betrieb Wupperverband   
**  2 Betrieb Wupperverband   
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Einwohnerzahl Hauptwohnsitz, Stand 30.09.2011         22.941  E 
An das Kanalnetz angeschlossen über eine Abwasseranlage   21.447  E 
nicht an das Kanalnetz angeschlossen             ca. 1.350  E 
 
Nach Abschluss aller Kanalbaumaßnahmen beträgt die Anzahl der Einwohner ohne Kanal-
anschluss ca.1.254 (nur 1. Wohnsitz, Stand 30.09.2011) 
 
Diese Einwohner sollen dauerhaft über Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben entsorgt 
werden. 
 
Der Anteil von Kleinkläranlagen zu Gruben beträgt derzeit 78,5 % zu 21,5 %. 
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4. Ziele der nächsten Jahre 
 
Gemäß Kommunalabwasserverordnung (KomAbwV) sah das bisherige Konzept vordringlich 
die Erweiterung des Abwassernetzes auf alle anschlusspflichtigen Ortslagen vor. Diese 
Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen. In den nächsten Jahren wandelt sich die Priorität in 
Richtung Sanierung, da eine weitere Ausdehnung des Netzes in vielerlei Hinsicht nicht 
sinnvoll erscheint. 
 
Folgende Prioritäten liegen der Fortschreibung zugrunde: 
 

• Anschluss der restlichen noch zu kanalisierenden Bereiche an das öffentliche 
Abwassernetz (Hahnenberg, Neuenhof – alle nur Schmutzwasser ) 

 
• Sanierung der vorhandenen Einleitungen gemäß den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik. 
 

• Sanierung von schadhaften Abwasseranlagen gemäß den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik. 

 
• Lokalisierung und Beseitigung von Fremdwasserquellen in Schmutzwasserkanälen 

unter Beteiligung der privaten Einleiter in Anlehnung an den § 45 Landesbauordnung 
Nordrhein-Westfalen (BauO NRW). 
Zurzeit wird das gesamte SW- und MW- Netz zum 2. Male durch TV – Befahrung 
untersucht. Die erste Untersuchung erfolgte ab den 90er Jahren. Die 2. Untersuchung 
wird in den nächsten Jahren abgeschlossen sein. Die Behebung der Schäden erfolgt 
zeitversetzt gebietsweise.  
Die vorgesehenen Maßnahmen “Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm“ 
werden im ABK präzisiert. 

 
• Beseitigung des Niederschlagswassers durch ortsnahe Versickerung oder Einleitung in 

ein Gewässer auf der Grundlage der Ministerialerlasse vom 18.05.1998 und 
26.05.2004. 

 
Hier sind zu nennen: 

 
 Weitere Erschließung von Wohngebieten 

Grundsätzlich ist eine ortsnahe Einleitung von RW in ein Gewässer -unter 
Vorschaltung von RRB’s - vorgesehen, ggf. mit vorgeschalteten Filter. 
 
 Fortschreitende Erschließung Gewerbegebiet Ost (02. 12.04 – 12.07). 

In diesem Bereich werden seit 2002 die o.g. Anforderungen an die Niederschlags-
entwässerung im Trennverfahren konsequent umgesetzt. 
Die Entwässerung erfolgt getrennt nach SW, unverschmutztem RW (über RRB in 
Vorfluter) und verschmutztem RW (über Klärbecken, Bodenfilterbecken und RRB in 
Vorfluter). 
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5. Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) 
 
Das NBK ist gem. § 53(1) integraler Bestandteil des kommunalen ABK und somit alle 6 Jahre 
fortzuschreiben. 
 
Das NBK soll konzeptionelle Ausführungen zu den grundsätzlichen Zielen der Gemeinde 
bezüglich der Niederschlagwasserbereitung und über die Ausrichtung der darauf auf-
bauenden Maßnahmenplanung machen wie z.B.: 
 

• Abkoppelungsmaßnahmen abflusswirksamer Flächen vom kommunalen Abwasser-
kanal 

 
• Ortnahe Versickerungen der angeschlossenen Entwässerungsflächen 

 
• Entflechtung der sanierungsbedürftigen Mischwasserkanalisation in ermittelten 

Fremdwasserschwerpunktgebieten 
 
• Reduzierung der Mischwasserabschläge durch Kanalnetzsteuerung 
 

Das Abwassernetz in Radevormwald besteht zum größten Teil aus Mischwassersystemen. 
Es werden mehrere Regenüberlaufbecken (Durchlaufbecken und Fangbecken), Stauraum-
kanäle und Regenüberläufe betrieben. 
In neu erschlossenen Gebiete wurden und werden gem. § 51a LWG Trennsysteme erstellt. 
Das Niederschlagswasser wird ortsnah versickert bzw. in einem Vorfluter eingeleitet. 
Erforderliche Regenklärbecken wurden errichtet. 
 
Sämtliche Becken wurden in den letzten Jahren saniert und zum Teil neu ausgestattet. Das 
gesamte Kanalnetz erfüllt die Anforderungen der allgemein anerkannten Regeln der Technik 
und wird entsprechend der Bestimmungen der Süwv-Kan betrieben. 
 
Aus wasserwirtschaftlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten sind keine Abkoppelungs-
maßnahmen, Entflechtungen und Kanalnetzsteuerungen geplant. 
 
Im Übersichtsplan sind sämtliche Einleitungsstellen (unterteilt nach Mischwasser, Regen-
wasser und Drainagewasser) eingetragen. 
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Erweiterungsgebiete: 
 
Folgende Erweiterungsgebiete werden voraussichtlich bis 2017 erschlossen: 
 
Ordnungs Nr. Bezeichnung Voraussichtlicher 

Baubeginn 
02.02.01 
 

Erschließung Sportplatz Jahnstraße 2013 

05.03.01 
 

Erschließung Wasserturmstraße 2013 

06.03.01 
 

Erschließung Karthausen 2016 

 
Hier werden folgende Maßnahmen durchgeführt: 
Die Erschließungen erfolgen im Trennsystem. Die Schmutzwasserkanäle werden an die vorh. 
Mischwasserkanalisation angeschlossen. Das Niederschlagswasser wird ortsnah versickert 
oder ortsnah in einen Vorfluter eingeleitet. 
 
Detaillierte Ingenieurplanungen liegen noch nicht vor, so dass hier keine weiteren Angaben 
gemacht werden können. 
 
 
Umsetzung § 61a: 
 
Für die Kanalreinigung und Inspektion der öffentlichen Kanalisation wurde die Stadt 
Radevormwald in 15 Reinigungsgebiete aufgeteilt.  
 
2012 ist die Satzung für eine Fristenverlängerung bezogen auf den § 61a LWG NRW geplant. 
Diese soll nach Möglichkeit der Inspektion des öffentlichen Bereiches nach der Selbstüber-
wachungsverpflichtung § 61 LWG NRW angepasst werden.  
Im Plan (siehe Anhang) sind die Gebiete mit der Fristenverlängerung gekennzeichnet. Für 
alle Gebiete die nicht gekennzeichnet sind, gilt als Frist 31.12.2015.  
 
 
Fremdwassersanierungskonzept im Einzugsgebiet des Uelfesammlers: 
 
Aufgrund des hohen Fremdwasseranteils auf der Kläranlage Dahlerau wurde im Jahr 2002 
mit der Sanierung des Uelfesammlers begonnen. Dabei fand die Sanierung in zwei 
Bauabschnitte statt. Die gesamte Sanierung wurde im Jahr 2007 beendet.  
 
2008 stellte sich heraus, dass es auf Dauer zu keiner wesentlichen Minderung des Fremd-
wasserzuflusses auf der Kläranlage kam. Damit war der hohe Fremdwasseranteil nur noch 
auf die privaten Grundstücke zurückzuführen. Es wurden dann alle Grundstücke geprüft und 
somit die Ursache für den hohen Fremdwasseranteil entdeckt. 
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Anschließend erließ die Stadt am 18.03.2009 eine Satzung über die vorgezogene 
Dichtheitsprüfung im Einzugsbereich des Uelfesammlers. Im weiteren Verlauf wurde eine 
zentrale Bürgerversammlung zur aktuellen Lage auch bezogen auf den § 61a im Einzugs-
gebiet durchgeführt. Weitere Beratungen der Anwohner erfolgten vor Ort. 
 
Im Dezember 2009 wurde für den Uelfesammler das Fremdwassersanierungskonzept im 
Rahmen des Investitionsprogramms Abwasser NRW für den Förderbereich 6.1 fertig gestellt. 
Für den Förderbereich 6.3 private Abwasserleitungen wird von der Stadt ein Sammelantrag 
bis 31.12.2011 gestellt.   
 
Im Anschluss daran, haben die Grundstückseigentümer die Möglichkeit an einer Sammel-
ausschreibung für die Sanierungsmaßnahmen teilzunehmen. Die aktuelle Übersicht (siehe 
Anhang) zeigt den bisherigen Stand.  
 
Im Jahr 2012 beginnen die Sanierungen, welche über die Sammelausschreibung erfolgen 
und werden spätestens 2013 abgeschlossen sein. Weitere Fremdwassersanierungsgebiete 
wurden bisher noch nicht festgelegt.  
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6. Zusammenfassung 
 
Mit dem vorliegenden Abwasserbeseitigungskonzept steht dem Rat der Stadt und der Ver-
waltung ein Instrumentarium zur Verfügung, mit dem es möglich ist, direkte Aussagen über  

• den derzeitigen Stand der Abwasserbeseitigung  
• die Art der noch erforderlichen Maßnahmen 
• den Aufwand der noch notwendigen Maßnahmen und der Realisierung und den 

Baubeginn der Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Abwasserbeseitigungspflicht in 
Radevormwald zu treffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstellt durch Dezernat III, technische Dienstleistungen, Fachbereich Tiefbau. 
 
Stadt Radevormwald, Januar 2012 
 
 
Dr.  Korsten 
 
  Bürgermeister 
 
 
Julia Gottlieb 
 
Techn. Dezernentin 
 
 
H.J. Manderla 
 
Leiter FB Tiefbau 
 



Liste I erledigte Maßnahmen

Abwasserbeseitigungskonzept 2012 -2017

Liste I   Zusammenstellung der Baumaßnahmen die erledigt worden sind 1985 - 2011

Fertigstellung Ordnungs Nr. Durchgeführte Maßnahme N = Neubau
S = Sanierung
E = Ergänzung

1985 05.01.01 Kanalsanierung Grabenstr. S

1985 05.01.03 Kanalauswechselung  Am Kreuz/Friedhof (Elberfelder Straße) S

1985 08.01.04 MW - Kanal Burgstraße / Nordstraße S

1985 09.02.01 MW - Kanal Oberm Kümpel N

1985 12.01.01 Prov. Abwasserhebeanlage Wilhelmstal N

1985 18.02.01 SW - Kanal Wülfingstraße 1. BA N

1985 19.02.01 SW - Kanal Grunewald Teil 1 N

1986 01.01.01 Drosseleinrichtung RÜB / RRB Mermbach E

1986 02.01.02 Verbindung MW - Kanal Alte Lansdtraße / Neustraße S

1986 03.01.01 Drosseleinrichtung RÜB / RRB Mühlenstraße E

1986 06.01.01 MW - Kanal Herkingrade ( L 130 ) N

1986 06.02.01 Drosseleinrichtung RÜB Herkingrade E

1986 08.01.02 MW - Kanal Südstadt, Los 1 ( Dietr. Bonhoeffer Straße ) S

1986 08.01.06 MW - Kanal Im Springel S

1986 08.01.20 Verbindung MW-Kanal Grenze Dietrich Bonhoeffer-,                   
Ludwig Beck Str.

 E

1986 10.02.01 MW-Kanal Herbeck I u. II (Dahlhauser-,Elbinger-,Danziger-
,Herbecker Straße) N

1986 10.02.02 SW-Kanal einschl. Abwasserhebeanlage Herbeck III                   
(Tankst. Krämer etc.) N

1986 11.02.00 SW - Pumpwerk Krebsöge N

1986 14.01.01 Drosseleinrichtung RÜB Flurstraße E

1986 19.01.01 SW - Pumpwerk Dahlerau S

1987 08.01.05 Sanierung MW - Kanal Südstadt Los 2 Dietr.Bonh.Str./               
ehem. Kläranlage Süd

 S

1987 08.02.01 Hauptsammler B 229 N N

1987 08.06.01 SW - Kanal B-Plan Gebiet Nr. 56 A (ehem. Kläranlage Süd) N

1988 06.01.02 SW - Kanal Alt - Herkingrade N

1988 08.01.03 Sanierung SW - Kanal Wupperstraße und RW Kanal S

1988 08.01.07 MW - Kanal Westfalenstraße B229N (Hauptsammler ) N

1988 08.01.09 Sanierung MW - Kanal engpaß Kaiserstraße S

1988 09.06.01 Verbindungssammler Heide / Heidersteg N

1988 18.01.03 Sanierung SW - Kanal Wupperstraße und RW Kanal S
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Liste I erledigte Maßnahmen

1988 18.02.02 SW - Kanal Am Graben N

1988 20.04.01 RÜB Neuland N

1989 08.01.10 Kanalauswechselung Hohenfuhrstraße / Poststraße S

1989 08.02.08 MW - Kanal Wasserturm- / Oderstraße N

1989 09.04.01 SW-Pumpe Heide mit Druckl. Heide u. Verbindungssammler Hei N

1989 09.05.01 SW - Pumpwerk Heidersteg mit Druckleitung N

1989 09.08.01 SW - Pumpwerk Kräwinkel mit Druckleitung N

1989 09.09.01 Industriekanal ehem. Bismarckwerke / Oberm Kümpel S

1990 01.01.06 Standortsicherung Wader ( Dahlienstraße ) N

1990 01.03.01 Neubau Industriegebiet Lünsenburg II. Teil B-Plan Nr. 58 N

1990 07.00.01 Sanierung Uelfesammler einschl. Abwassermessstation S

1990 09.04.02 SW - Kanal Heide N

1990 09.10.01 SW - Kanal Börkel N

1990 11.01.01 SW - Kanal Krebsöge einschl. 2. Pumpwerk N

1990 18.01.04 Industriekanal Wülfing ( Druckleitung ) E

1990 18.01.05 RW - Kanal Dahler Straße E

1990 20.04.02 Abwasserrückhaltung Stollen Keilbeck/(Neuland) 1. Staustufe E

1991 01.01.02 Überlaufkanal RÜB Mermbach N / S

1991 01.01.04 Video - Untersuchung Kanalnetz E

1991 08.01.15 Sanierung Sammler Hölterhof / Kattenbusch S

1991 08.01.19 Sanierung Sammler Hölterhof von Firma Raybestos bis 
Hölterhofer Straße S

1991 12.01.02 RÜB Wilhelmstal N

1991 14.01.02 Automatische Reinigungseinrichtung RÜB Flurstraße E

1991 17.01.02 Kanalauswechselung L 414 im Zuge des 
Straßenausbaus/Stützmauer Bhf.Dahlerau S

1992 01.01.05 Kanal - Video - Untersuchung E

1992 01.11.05 Kanal-Video-Untersuchung ( Industriegbiet ) E

1992 02.00.03 Kanal - Video - Untersuchung nördliche Stadtteile E

1992 02.03.01 Neubaugebiet Nordstadt II ( B- Plan Nr. 59 ) N

1992 02.03.02 Neubaugebiet Nordstadt II ( B- Plan Nr. 59 ) Nebensammler N

1992 08.01.26 Restliche Häuser Kohlstraße,SW-Pumpwerk E

1992 09.04.01 SW - Kanal Honsberg N

1992 10.02.03 SW - Kanal " Im Hallo " , Herbeck N

1992 12.01.03 Ortskanal Wilhelmstal N

1992 18.01.06 Kanalverlängerung Wülfingstraße E
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1992 19.02.02 Restiche Häuser Grunewald, SW - Kanal und Pumpwerk N

1993 09.01.04 Sanierung Waldstr. / Lessingstr. (Schulhof Bergerhof) S

1993 10.00.02 Kanal - Video - Untersuchung ( Stadt ) E

1993 13.02.01 Bergstraße N

1993 13.03.01 Sanierung RÜ Dahlhausen ( Hardtstraße ) einschl. Zulaufkanal S

1993 13.04.01 Neubaugebiet B- Plan Nr. 62 Bergstraße / Raderberg N

1993 18.01.07 Sanierung Kanal Wülfing von 881 - 886 S

1993 18.03.01 Hermann Löns Weg einschl. Pumpwerk N

1993 21.00.02 Kanal - Video - Untersuchung Wupperortschaften E

1994 03.01.04 Sanierung Kanal Friedrichstraße S

1994 08.01.25 Neubaugebiet B- Plan Nr. 56 Höhweg N

1994 13.07.01 SW - Kanal Im Hagen N

1994 14.01.01 Abflußsteuerung Kanalnetz Fernwirksystem RÜB Vogelsmühle S / E

1994 16.01.01 Neubau RÜB Vogelsmühle N

1995 01.01.03 RRB / HRB Mermbach N

1995 01.02.02 " Privatkanal " Bever Rädereichen N

1995 01.03.06 Kanalbau Raiffeisenstraße (hinter Härterei Fischer) N

1995 02.01.01 Sanierung Mermbacher Straße / Margaretenstraße S

1995 02.03.03 Neubaugebiet Nordstadt III B-Plan Nr. 76   1. BA N

1995 05.01.03 Leimholer Straße SW - Kanal ( Druckleitung ) N

1995 06.03.01 Rest Herkingrade N

1995 08.01.26 Sanierung Bahnhofstraße S

1995 08.07.03 Rest Wasserturmstr./Hückeswagener Str. SW-Kanal 
(Druckleitung) N

1995 13.03.02 Neubaugebiet Hardtbach, B- Plan Nr. 71 N

1995 13.11.01 Sanierung Raderberg 1. Teil u. Sanierung Raderberg, 
Zulaufkanal zum geplanten RÜB Dahlhausen/Flurstr. S

1996 01.02.01 SW - Kanal Rädereichen N

1996 06.01.01 Sanierung Verbindung Elberfelder Straße - Herbecker Straße E

1996 06.09.01 SW - Kanal Grünenbaum / Kölner Straße       ( Druckleitung ) N

1996 06.10.01 SW - Kanal Leimholer Berg ( Druckleitung ) N

1996 13.04.01 Scheidt, Anschluß eines Einzelhauses, SW Kanal E

1996 17.04.01 SW - Kanal Obergrunewald ( Druckleitung ) N

1996 18.01.01 Rest Wilhelmstal ( Hs. Nr. 13 und 14 ) SW Kanal E

1997 01.01.02 RÜB Mermbach S

1997 01.01.06 Abflußsteuerung Kanalnetz Fernwirksystem RÜB Mermbach S / E
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1997 02.03.04 Neubaugebiet Nordstadt III, B- Plan Nr. 78, 2.BA 
Wiesenstr./Hohenfuhrstr N

1997 03.01.01 Sanierung Mühlenstraße ( oberer Teil ) MW Kanal S

1997 05.01.10 Sanierung MW - Kanal Kaiserstraße Schacht Nr. 1114 - 1110 S

1997 06.10.03 Kanalsanierung Waldstraße / Lessingstraße S

1997 06.10.04 Kanalsanierung Montanusplatz / Freiligrathstraße S

1997 15.01.01 RÜB Bahnhof Dahlerau N

1997 15.01.02 Abflußsteuerung KanalnetzFernwirksystemRÜB Bhf Dahlerau S / E

1998 02.01.02 HRB Hermannshagen N

1998 02.01.03 Kanalsanierung Rest Margaretenstraße S

1998 05.01.14 Grabenlose Kanalsanierung gem. 
Sanierungsplan/Jahresvertrag S

1998 06.01.04 B- Plan Nr. 89 Sportplatz Herbeck  (Trennsystem) N

1998 13.03.01 Kanalsanierung III. Uelfe ( Fremdwasserreduzierung ) S

1998 16.01.02 SW - Kanal Niederdahl ( Druckleitung ) E / N

1999 06.10.08 Grabenlose Kanalsanierung gem.Sanierungsplan/Jahresvertrag S

2000 02.01.01 RÜB 02 Hermannshagen einschließlich Zulaufsammler S / E

2000 02.01.04 Abflußsteuerung Kanalnetz Fernwirksystem RÜB 02 
Hermannshagen u. Zulaufsammler E

2000 02.02.03 Grabenlose Kanalsanierung gem. 
Sanierungsplan/Jahresvertrag S

2000 03.01.03 RÜB Mühlenstraße E / S

2000 03.01.04 Kanalauswechselung MW - Kanal Mühlenstraße S

2000 05.01.14 Neubaugebiet ehemaliges Raybestosgelände (priv. 
Erschließung) S / E

2000 06.02.01 Kanalverlängerung Oberm Kümpel E

2000 06.04.01 Abflußsteuerung Kanalnetz Fernwirksystem S / E

2000 06.04.01 Abflußsteuerung Kanalnetz Fernwirksystem PW Heide  S / E

2000 06.06.02 Abflußsteuerung Kanalnetz Fernwirksystem PW Honsberg S / E

2000 06.07.01 Abflußsteuerung Kanalnetz Fernwirksystem PW Heidersteg S / E

2000 06.08.01 Abflußsteuerung Kanalnetz Fernwirksystem PW Kräwinkel S / E

2000 06.10.09 Abflußsteuerung Kanalnetz Fernwirksystem PW Börkel S / E

2000 06.11.01 Neubaugebiet Freiligrathstraße B- Plan Nr. 85 einschl. RRB N

2000 08.01.02 Abflußsteuerung Kanalnetz Fernwirksystem PW Krebsögersteg S / E

2000 12.02.01 Kanal-Neubau Gewerbegebiet Ost TA 1a N

2000 13.00.01 TV - Befahrung Uelfesammler E

2000 16.01.05 Abflußsteuerung Kanalnetz Fernwirksystem PW Dahlerau S / E
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Liste I erledigte Maßnahmen

2000 20.01.01 Verbesserung Abwasserrückhaltung Stollen Keilbeck/2. 
Staustufe E

2001 01.01.07 Grabenlose Kanalsanierung gem. Sanierungsvertrag S

2001 03.01.07 Grabenlose Kanalsanierung gem. 
Sanierungsplan/Jahresvertrag S

2001 06.10.08 Grabenlose Kanalsanierung gem. Jahresvertrag u. 
Sanierungplan S

2001 13.04.02 Verbindungssammler Scheidt / Rochollsberg N

2001 13.04.03 SW - Kanal Rochollsberg N

2001 13.08.01 SW - Kanal Leimhol E / N

2001 16.01.05 Fernwirksystem Abflußsteuerung Kanalnetz PW Hermann Löns 
Weg E

2001 16.05.03 Abflußsteuerung Kanalnetz Fernwirksystem PW Herbeck E

2002 03.01.05 Erneuerung Verbindungssammler Telegrafenstr./Mühlenstr. 
(Wald) S

2002 03.02.01 Grabenlose Kanalsanierung gem. 
Sanierungsplan/Jahresvertrag S

2002 05.01.11 Kanalauswechselung Bredderstraße S

2002 05.01.12 Kanalauswechselung Rochollstraße S

2002 06.04.03 Grabenlose Kanalsanierung gem. Jahresvertrag u. 
Sanierungplan Heide S

2002 09.01.01 Sanierung Abwasserrohrbrücke Hardtstraße S 

2002 09.01.02 Grabenlose Kanalsanierung gem. Jahresvertrag u. 
Sanierungplan S 

2002 12.01.04 Kanal-Neubau Gewerbegebiet Ost TA 1b N

2003 03.01.06 Kanalsanierung Am Mühlenkämpchen wg. Straßenneubau S

2003 11.01.01 Grabenlose Kanalsanierung gem. Jahresvertrag u. 
Sanierungplan S

2004 05.01.13 B-Plan Nr. 20 Feldstraße Industriestr. Einschl. RRB Laaker 
Felder E

2004 05.05.01 SW - Kanal Ispingrade N

2004 05.05.02 SW - Kanal Sieplenbusch N

2004 06.01.03 RÜB Herbeck, techn. Ausrüstung / Fernwirksystem   E

2004 06.01.05 Erschließung ehem. Betriebsgelände Fa. Mundorf, Herbeck E / N

2004 13.10.03 SW - Kanal Wönkhausen N

2004 13.10.04 SW - Kanal Niederwönkhausen N

2004 13.10.06 SW - Kanal Scheideweg ( teilweise ) N

2004 13.00.02 Fremdwassersanierung Uelfesammler 1. BA S

2005 05.01.14 Kanalerneuerung Südtraße / Markt S / N

2005 06.10.07 Kanalsan. gem. Sanierungsprogr. Aust. Schulhof Bergerhof, 
Schulwald, Lessingstr. S
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Liste I erledigte Maßnahmen

2005 08.01.02 Abflußsteuerung Kanalnetz Fernwirksystem rest. PW's 
Ertüchtigung Fernwirkzentrale E

2005 13.06.01 SW - Kanal Önkfeld / Verbindungssammler Uelfetal N

2005 13.10.01 SW - Kanal Filde N

2005 13.10.02 SW - Kanal Filderheide N

2006 03.01.08 Kanalsanierung - TV Untersuchung 4 C E

2006 03.02.04 Kanalsanierung - TV Untersuchung 4 C E

2006 05.01.00 Kanal- Video - Untersuchung Innenstadt (3A, 3B, 3C) E

2006 05.01.16 Kanalsanierung - TV Untersuchung 4 A E

2006 13.01.01 SW - Kanal Wellringrade N

2006 13.06.02 SW - Kanal Unterm Busch N

2006 13.06.03 SW - Kanal Oberönkfeld N

2006 13.00.03 Fremdwassersanierung Uelfesammler 2. BA S

2007 03.01.09 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 4 C S

2007 03.02.05 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 4 C S

2007 04.02.02 Neubau RRB Herkingrade E / N

2007 06.01.03 RÜB Herbeck,Instandsetzung / Ergänzung E

2007 13.10.05 SW - Kanal Vor der Mark Hs.Nr. 1,  5 und 6 E

2007 17.05.02 RÜB Neuland Sanierung durch Wupperverband S

2008 02.01.05 Kanalbau Nelkenstraße N

2008 04.02.03 RÜB/Staukanal Herkingrade,Instandsetzung Mess- und 
Regeltechnik S / N

2008 05.01.13 B-Plan Nr. 20 Laaker Felder Rest N

2008 06.09.02 SW-Kanal Hulverscheidt ( Druckleitung ) N

2009 01.01.09 Kanalsanierung - TV Untersuchung 5 A E

2009 01.02.03 Kanalsanierung - TV Untersuchung 5 A E

2009 01.03.03 Kanalsanierung - TV Untersuchung 5 A E

2009 09.01.05 SW-Kanal Hardtbach Hs.Nr. 18 und 20 E

2010 04.02.01 Kanalsanierung - TV Untersuchung 1 B E / N

2010 11.01.02 Kanalsanierung - TV Untersuchung 1 B E

2010 14.01.03 Kanalsanierung - TV Untersuchung 1 B E

2011 05.01.01 Kanalsanierungsprogramm  Innenstadt (3A, 3B, 3C) S

2011 06.01.07 Kanalsanierung - TV Untersuchung 2 B E

2011 06.02.02 Kanalsanierung - TV Untersuchung 2 B E

2011 06.10.10 Kanalsanierung - TV Untersuchung 2 B E

2011 06.10.14 Kanalsanierung Dehnerhofstr. (im Zuge des Straßenbaus) S

Seite 6



Liste I erledigte Maßnahmen

2011 06.11.02 Kanal-Neubau Loh'sche Weide N

2011 12.04.01 Kanal-Neubau Gewerbegebiet Ost TA 4 N

2011 12.06.01 Kanal-Neubau Gewerbegebiet Ost TA 1c N

2011 12.07.01 SW - Kanal Feldmannshaus N
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Liste II A Kanalisation vorh.

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 01.01
01.02.
01.03

Teilentwässerungsgebiet: Mermbach

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                         ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

01.01.10 Kanalsanierung gemäß S 0,2 2013
Sanierungsprogramm 5A

01.02.04 Kanalsanierung gemäß S 0,2 2013
Sanierungsprogramm 5A

01.03.04 Kanalsanierung gemäß S 0,2 2013
Sanierungsprogramm 5A

Liste II A Kanalisation vorhanden

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Abwasserbeseitigungskonzept 2012 - 2017

1



Liste II A Kanalisation vorh.

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 02.01
02.02
02.03

Teilentwässerungsgebiet: Hermannshagen

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                         ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

02.01.06 TV Untersuchung 4B E 0,003 2012

02.01.07 Kanalsanierung gemäß S 0,300 2016
Sanierungsprogramm 4B

02.02.04 TV Untersuchung 4B E 0,003 2012

02.02.05 Kanalsanierung gemäß S 0,300 2016
Sanierungsprogramm 4B

02.03.05 TV Untersuchung 4B E 0,003 2012

02.03.06 Kanalsanierung gemäß S 0,300 2016
Sanierungsprogramm 4B
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Liste II A Kanalisation vorh.

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 03.01

Teilentwässerungsgebiet: Mühlenstraße

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                         ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

03.01.02 RRB / HRB Mühlenstraße E / N 0,770 nach 2017
Uelfebad
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Liste II A Kanalisation vorh.

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 04.02

Teilentwässerungsgebiet: Herkingrade

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                         ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

04.02.04 Kanalsanierung gemäß S 0,200 2014
Sanierungsprogramm 1B
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Liste II A Kanalisation vorh.

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 05.01
05.05

Teilentwässerungsgebiet: südliche Stadtteile

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                         ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

05.01.15 RÜ Kleinsiepen E/ N nach 2017

05.01.17 Kanalsanierung gemäß S 0,600 2012
Sanierungsprogramm 4A

05.01.18 TV Untersuchung 2C E 0,005 2015

05.01.19 Kanalsanierung gemäß S 0,200 nach 2017
Sanierungsprogramm 2C

05.05.03 Verlängerung RW- Kanal E 0,040 2012
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Liste II A Kanalisation vorh.

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 06.01
06.02
06.04
06.07
06.08

Teilentwässerungsgebiet: Herbeck / Bergerhof

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                         ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

06.01.06 Sanierung Entlastungskanal S 0,200 2012
RÜB Herbeck (Abschlag zur Wupper )

06.01.08 Kanalsanierung gemäß S 0,130 2015
Sanierungsprogramm 2B

06.02.03 Kanalsanierung gemäß S 0,130 2015
Sanierungsprogramm 2B

06.04.04 TV Untersuchung 1C E 0,002 2014

06.04.05 Kanalsanierung gemäß S 0,050 2017
Sanierungsprogramm 1C

06.07.02 TV Untersuchung 1C E 0,002 2014

06.07.03 Kanalsanierung gemäß S 0,050 2017
Sanierungsprogramm 1C

06.08.02 TV Untersuchung 1C E 0,002 2014

06.08.03 Kanalsanierung gemäß S 0,050 2017
Sanierungsprogramm 1C
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Liste II A Kanalisation vorh.

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 06.10
06.11

Teilentwässerungsgebiet: Herbeck / Bergerhof

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                         ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

06.10.12 TV Untersuchung 2C E 0,005 2015

06.10.11 Kanalsanierung gemäß S 0,130 2015
Sanierungsprogramm 2B

06.10.13 Kanalsanierung gemäß S 0,200 nach 2017
Sanierungsprogramm 2C

06.12.01 SW - Kanal Berg N 2012
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Liste II A Kanalisation vorh.

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 07.01

Teilentwässerungsgebiet: Wilhelmstal

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                         ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

07.01.03 TV Untersuchung 1C E 0,002 2014

07.01.04 Kanalsanierung gemäß S 0,050 2017
Sanierungsprogramm 1C
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Liste II A Kanalisation vorh.

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 08.01

Teilentwässerungsgebiet: Krebsöge

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                         ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

08.01.27 TV Untersuchung 1C E 0,002 2014

08.01.28 Kanalsanierung gemäß S 0,050 2017
Sanierungsprogramm 1C
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Liste II A Kanalisation vorh.

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 09.01

Teilentwässerungsgebiet: Neuland

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                         ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

09.01.06 TV- Untersuchung 2A E 0,003 2017

09.01.07 Kanalsanierung gemäß S 0,200 nach 2017
Sanierungsprogramm 2A
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Liste II A Kanalisation vorh.

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 10.01
10.02

Teilentwässerungsgebiet: Dahlhausen

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                         ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

10.01.02 Abriss PW Dahlhausen E/ N 0,200 2013
+ Anschluss der vorh.
Kanäle an Sammler Remscheid

10.01.03 TV Untersuchung 2A E 0,003 2017

10.01.04 Kanalsanierung gemäß S 0,200 nach 2017
Sanierungsprogramm 2A

10.02.04 TV Untersuchung 2A E 0,003 2017

10.02.05 Kanalsanierung gemäß S 0,200 nach 2017
Sanierungsprogramm 2A
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Liste II A Kanalisation vorh.

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 11.01

Teilentwässerungsgebiet: Flurstraße

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                         ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

11.01.03 Kanalsanierung gemäß S 0,200 2014
Sanierungsprogramm 1B
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Liste II A Kanalisation vorh.

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 12.01
12.02
12.04
12.07

Teilentwässerungsgebiet: Mermbach

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                        ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

12.01.05 TV Untersuchung 5B E 0,005 2013

12.01.06 Kanalsanierung gemäß S 2017
Sanierungsprogramm 5B

12.02.02 TV Untersuchung 5B E 0,005 2013

12.02.03 Kanalsanierung gemäß S 2017
Sanierungsprogramm 5B

12.04.02 Kanal-Neubau Gewerbegebiet N 2013
Ost TA 2

12.07.02 SW -Kanal Grafweg N 2012
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Liste II A Kanalisation vorh.

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 13.02
13.03
13.04
13.05
13.07
13.08
13.09

Teilentwässerungsgebiet: Stollen Keilbeck

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                         ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

13.02.02 Fremdwassersanierung S 2012
Privatgrundstücke

13.03.04 Fremdwassersanierung S 2012
Privatgrundstücke

13.04.04 Fremdwassersanierung S 2012
Privatgrundstücke

13.05.01 Fremdwassersanierung S 2012
Privatgrundstücke

13.07.02 Fremdwassersanierung S 2012
Privatgrundstücke

13.08.01 Fremdwassersanierung S 2012
Privatgrundstücke

13.09.01 Fremdwassersanierung S 2012
Privatgrundstücke
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Liste II A Kanalisation vorh.

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 14.01

Teilentwässerungsgebiet: Vogelsmühle / Keilbeck

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                         ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

14.01.04 Kanalsanierung gemäß S 0,200 2014
Sanierungsprogramm 1B

14.01.05 TV Untersuchung 1A E 0,003 2016

14.01.06 Kanalsanierung gemäß S 0,150 nach 2017
Sanierungsprogramm 1A
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Liste II A Kanalisation vorh.

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 15.01

Teilentwässerungsgebiet: Bhf. Dahlerau

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                         ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

15.01.04 TV Untersuchung 1A E 0,003 2016

15.01.05 Kanalsanierung gemäß S 0,150 nach 2017
Sanierungsprogramm 1A
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Liste II A Kanalisation vorh.

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 16.01

Teilentwässerungsgebiet: Neuland

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                         ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

16.01.06 TV Untersuchung 1A E 0,003 2016

16.01.07 Kanalsanierung gemäß S 0,150 nach 2017
Sanierungsprogramm 1A
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Liste II A Kanalisation vorh.

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 17.00

Teilentwässerungsgebiet: Neuland

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                         ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

17.01.01 TV Untersuchung 1A E 0,003 2016

17.01.03 Kanalsanierung gemäß S 0,150 nach 2017
Sanierungsprogramm 1A

17.02.01 TV Untersuchung 1A E 0,003 2016

17.02.02 Kanalsanierung gemäß S 0,150 nach 2017
Sanierungsprogramm 1A

17.03.01 TV Untersuchung 1A E 0,003 2016

17.03.02 Kanalsanierung gemäß S 0,150 nach 2017
Sanierungsprogramm 1A

17.04.02 TV Untersuchung 1A E 0,003 2016

17.04.03 Kanalsanierung gemäß S 0,150 nach 2017
Sanierungsprogramm 1A

17.05.01 TV Untersuchung 1A E 0,003 2016

17.05.03 Kanalsanierung gemäß S 0,150 nach 2017
Sanierungsprogramm 1A
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Liste II A Kanalisation vorh.

Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ( teilweise auch mit Neubau )

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald

Ordnungsnummer im Übersichtsplan: 18.01

Teilentwässerungsgebiet: Neuland

Kanalisation vorhanden

Trennverfahren                   Mischverfahren                   nur Schmutzwasserableitung

Sanierungsmaßnahme  ( S )
Ergänzungsmaßnahme ( E )
Neubau                         ( N )

vorgesehene Baumaßnahmen

Ordnungs Nr. Bezeichnung S / E / N geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

18.01.08 TV Untersuchung 1C E 0,002 2014

18.01.09 Kanalsanierung gemäß S 0,050 2017
Sanierungsprogramm 1C
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Liste II B nicht vorh.Neubaumaß

Neubaumaßnahmen

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald           Ordnungsnummer : 01.03

Teilentwässerungsgebiet: Mermbach

Kanalisation nicht vorhanden

beabsichtigte Entwässerungsverfahren

nur Schmutzwasserableitung         modifiziertes Trennverfahren         Mischverfahren

vorgesehene Bauabschnitte

Ordnungs Nr. Bezeichnung geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

01.03.02 Restliche Flächen Rädereichen nach 2017

Abwasserbeseitigungskonzept  2012 bis 2017

Liste II B Kanalisation / Entwässerungsanlagen noch nicht vorhanden
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Liste II B nicht vorh.Neubaumaß

Neubaumaßnahmen

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald           Ordnungsnummer : 02.02
02.05

Teilentwässerungsgebiet: Hermannshagen

Kanalisation nicht vorhanden

beabsichtigte Entwässerungsverfahren

nur Schmutzwasserableitung         modifiziertes Trennverfahren         Mischverfahren
                               ( 02.05 )

vorgesehene Bauabschnitte

Ordnungs Nr. Bezeichnung geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

02.02.01 Erschließung Sportplatz Jahnstraße 2013
II. und III. Uelfe

02.05.01 Reserve Industriegebiet zwischen nach 2017
II. und III. Uelfe

02.05.02 Reserve Industriegebiet zwischen nach 2017
III. Uelfe und Margaretenstraße
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Liste II B nicht vorh.Neubaumaß

Neubaumaßnahmen

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald           Ordnungsnummer : 03.02
03.03

Teilentwässerungsgebiet: Mühlenstraße

Kanalisation nicht vorhanden

beabsichtigte Entwässerungsverfahren

nur Schmutzwasserableitung         Trennverfahren        modifiziertes Mischverfahren
                                                           ( 03.03 )  ( 03.02 )

vorgesehene Bauabschnitte

Ordnungs Nr. Bezeichnung geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

03.02.02 Reservegebiet südlich evangelische nach 2017
Jugendakademie

03.02.03 Reservegebiet nördlich evangelische nach 2017
Jugendakademie

03.03.01 Reservegebiet Hagebuch Teil 1 nach 2017
( westl. Gymnasium )

03.03.02 Reservegebiet Hagebuch Teil 2 nach 2017
( nördl. Gymnasium )

03.03.03 Geplanter Sportplatz Hermannstraße 0,100 2012
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Liste II B nicht vorh.Neubaumaß

Neubaumaßnahmen

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald           Ordnungsnummer : 04.01

Teilentwässerungsgebiet: Herkingrade

Kanalisation nicht vorhanden

beabsichtigte Entwässerungsverfahren

nur Schmutzwasserableitung          Trennverfahren          modifiziertes Mischverfahren        

vorgesehene Bauabschnitte

Ordnungs Nr. Bezeichnung geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

04.01.01 Reservegebiet Herkingrade nach 2017
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Liste II B nicht vorh.Neubaumaß

Neubaumaßnahmen

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald           Ordnungsnummer : 05.03
05.04
05.06

Teilentwässerungsgebiet: Innenstadt, südliche Stadtteile

Kanalisation nicht vorhanden

beabsichtigte Entwässerungsverfahren

nur Schmutzwasserableitung      modifiziertes                modifiziertes
                                                      Trennverfahren            Mischverfahren
                                                      (  05.06 )                          ( 05.03,  05.04 )

vorgesehene Bauabschnitte

Ordnungs Nr. Bezeichnung geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

05.03.01 weitere Erschließung Wasserturmstr. 0,400 2012

05.04.01 Reserve Nadelsiepen / Geilensiepen / nach 2017
Espert

05.06.01 Reserve zwischen Hermannstraße nach 2017
und Rad -/ Gehweg

05.06.02 Reserve zwischen Rad -/ Gehweg nach 2017
und Armin-Maiwald-Schule
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Liste II B nicht vorh.Neubaumaß

Neubaumaßnahmen

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald           Ordnungsnummer : 06.03
06.05

Teilentwässerungsgebiet: südliche Stadtteile

Kanalisation nicht vorhanden

beabsichtigte Entwässerungsverfahren

nur Schmutzwasserableitung         Trennverfahren        modifiziertes Mischverfahren       

vorgesehene Bauabschnitte

Ordnungs Nr. Bezeichnung geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

06.03.01 Reservegebiet Karthausen  nach 2017
einschließlich Hofschaft

06.05.01 Reservegebiet  oberstes nach 2017
Herbecker Feld

06.05.02 Reservegebiet unterstes nach 2017
Herbecker Feld
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Liste II B nicht vorh.Neubaumaß

Neubaumaßnahmen

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald           Ordnungsnummer : 12.03
12.05
12.08

Teilentwässerungsgebiet:          Rädereichen / Grafweg / Feldmannshaus

Kanalisation nicht vorhanden

beabsichtigte Entwässerungsverfahren

nur Schmutzwasserableitung          modifiziertes Trennverfahren           Mischverfahren        

vorgesehene Bauabschnitte

Ordnungs Nr. Bezeichnung geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

12.03.01 Kanal-Neubau Gewerbegebiet Ost 0,400 2014
TA 3

12.05.01 Kanal-Neubau Gewerbegebiet Ost 1,400 2014
TA 5

12.08.01 SW- Kanal Hahnenberg 0,100 2012
(Druckleitung)
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Liste II B nicht vorh.Neubaumaß

Neubaumaßnahmen

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald           Ordnungsnummer : 13.02
13.03

Teilentwässerungsgebiet: Hauptsammler Uelfe

Kanalisation nicht vorhanden

beabsichtigte Entwässerungsverfahren

nur Schmutzwasserableitung          Trennverfahren          modifiziertes Mischverfahren        

vorgesehene Bauabschnitte

Ordnungs Nr. Bezeichnung geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

13.03.03 SW - Kanal Mermbach 0,025 2012
Haus Nr. 3

13.02.03 SW - Kanal Neuenhof 0,330 2013
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Liste II B nicht vorh.Neubaumaß

Neubaumaßnahmen

Angaben zur Entwässerung

Gemeinde :  Radevormwald           Ordnungsnummer : 16.01

Teilentwässerungsgebiet: Dahlerau, PW

Kanalisation nicht vorhanden

beabsichtigte Entwässerungsverfahren

nur Schmutzwasserableitung          modifiziertes Trennverfahren           Mischverfahren        

vorgesehene Bauabschnitte

Ordnungs Nr. Bezeichnung geschätzte Kosten   Angaben zum
in Mio €  Baubeginn

16.01.03 Reservegebiet Hermann-Löns-Weg nach 2017

16.01.04 Reservegebiet Hermann-Löns-Weg - nach 2017
Niederdahl
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Liste III noch notw. Maßnahmen

Abwasserbeseitigungskonzept  2012 bis 2017

Liste III  Gesamtzusammenstellung aller noch notwendige Maßnahmen nach der zeitlichen Abfolge

geplanter Ordnungsnummer vorgesehen Maßnahme geschätzte Kosten
Baubeginn in Mio €

2012 02.01.06 Kanalsanierung - TV Untersuchung 4 B E 0,003

2012 02.02.04 Kanalsanierung - TV Untersuchung 4 B E 0,003

2012 02.03.05 Kanalsanierung - TV Untersuchung 4 B E 0,003

2012 03.03.03 Geplanter Sportplatz Hermannstraße N 0,100

2012 05.01.17 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 4 A S 0,600

2012 05.03.01 Erschließung südl. Wasserturmstr. N 0,400

2012 05.05.03 Verängerung RW-Kanal Ispingrade N 0,035

2012 06.01.06 Sanierung Entlastungskanal RÜB Herbeck                     
(Abschlag zur Wupper) S 0,200

2012 06.12.01 SW-Kanal Berg ( Druckleitung ) N 0,050

2012 12.07.02 SW - Kanal Grafweg N 0,100

2012 12.08.01 SW - Kanal Hahnenberg ( Druckleitung ) N 0,100

2012 13.02.02 Fremdwassersanierung Privatgrundstücke 
(Fremdwassersanierungskonzept Uelfesammler) S

2012 13.03.03 SW - Kanal Mermbach Hs.Nr. 3 E 0,025

2012 13.03.04 Fremdwassersanierung Privatgrundstücke 
(Fremdwassersanierungskonzept Uelfesammler) S

2012 13.04.04 Fremdwassersanierung Privatgrundstücke 
(Fremdwassersanierungskonzept Uelfesammler) S

2012 13.05.01 Fremdwassersanierung Privatgrundstücke 
(Fremdwassersanierungskonzept Uelfesammler) S

2012 13.07.02 Fremdwassersanierung Privatgrundstücke 
(Fremdwassersanierungskonzept Uelfesammler) S

2012 13.08.02 Fremdwassersanierung Privatgrundstücke 
(Fremdwassersanierungskonzept Uelfesammler) S

2012 13.09.01 Fremdwassersanierung Privatgrundstücke 
(Fremdwassersanierungskonzept Uelfesammler) S

2013 01.01.10 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 5A S 0,200

2013 01.02.04 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 5A S 0,200

2013 01.03.04 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 5A S 0,200

2013 02.02.01 Erschließung Sportplatz Jahnstr. N 0,200

2013 10.01.02 Abriss PW Dahlhausen,Umklemmung der Ber. 02.10.01 
und 02.10.02 an Stollen Keilbeck 0,200

2013 12.01.05 Kanalsanierung - TV Untersuchung 5 B E 0,005

2013 12.02.02 Kanalsanierung - TV Untersuchung 5 B E 0,005

2013 12.04.02 Kanal-Neubau Gewerbegebiet Ost TA 2 N 0,100

2013 13.02.03 SW - Kanal Neuenhof N 0,330

2014 04.02.04 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 1 B S 0,200

2014 06.04.04 Kanalsanierung - TV Untersuchung 1 C E 0,002
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Liste III noch notw. Maßnahmen

2014 06.07.02 Kanalsanierung - TV Untersuchung 1 C E 0,002

2014 06.08.02 Kanalsanierung - TV Untersuchung 1 C E 0,002

2014 07.01.03 Kanalsanierung - TV Untersuchung 1 C E 0,002

2014 08.01.27 Kanalsanierung - TV Untersuchung 1 C E 0,002

2014 11.01.03 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 1 B S 0,200

2014 12.03.01 Kanal-Neubau Gewerbegebiet Ost TA 3 N 0,250

2014 12.05.01 Kanal-Neubau Gewerbegebiet Ost TA 5 N 1,000

2014 14.01.04 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 1 B S 0,200

2014 18.01.08 Kanalsanierung - TV Untersuchung 1 C S 0,002

2015 05.01.18 Kanalsanierung - TV Untersuchung 2 C E 0,005

2015 06.01.08 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 2 B S 0,130

2015 06.02.03 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 2 B S 0,130

2015 06.10.11 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 2 B S 0,130

2015 06.10.12 Kanalsanierung - TV Untersuchung 2 C E 0,005

2016 02.01.07 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 4 B S 0,300

2016 02.02.05 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 4 B S 0,300

2016 02.03.06 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 4 B S 0,300

2016 14.01.05 Kanalsanierung - TV Untersuchung 1 A E 0,003

2016 15.01.04 Kanalsanierung - TV Untersuchung 1 A E 0,003

2016 16.01.06 Kanalsanierung - TV Untersuchung 1 A E 0,003

2016 17.01.01 Kanalsanierung - TV Untersuchung 1 A E 0,003

2016 17.02.01 Kanalsanierung - TV Untersuchung 1 A E 0,003

2016 17.03.01 Kanalsanierung - TV Untersuchung 1 A E 0,003

2016 17.04.02 Kanalsanierung - TV Untersuchung 1 A E 0,003

2016 17.05.01 Kanalsanierung - TV Untersuchung 1 A E 0,003

2017 06.04.05 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 1 C S 0,050

2017 06.07.03 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 1 C S 0,050

2017 06.08.03 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 1 C S 0,050

2017 07.01.04 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 1 C S 0,050

2017 08.01.28 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 1 C S 0,050

2017 09.01.06 Kanalsanierung - TV Untersuchung 2 A E 0,003

2017 10.01.03 Kanalsanierung - TV Untersuchung 2 A S 0,003

2017 10.02.04 Kanalsanierung - TV Untersuchung 2 A E 0,003

2017 12.01.06 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 5 B S 0,250

2017 12.02.03 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 5 B S 0,250

2017 18.01.09 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 1 C S 0,050

2018 05.01.19 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 2 C S

2018 06.10.13 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 2 C S
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Liste III noch notw. Maßnahmen

2019 14.01.06 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 1 A S

2019 15.01.05 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 1 A S

2019 16.01.07 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 1 A S

2019 17.01.03 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 1 A S

2019 17.02.02 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 1 A S

2019 17.03.02 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 1 A S

2019 17.04.03 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 1 A S

2019 17.05.03 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 1 A S

2020 09.01.07 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 2 A S

2020 10.01.04 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 2 A S

2020 10.02.05 Kanalsanierung gemäß Sanierungsprogramm 2 A S

nach 2017 01.03.02 Restliche Flächen Rädereichen, II. und III. Uelfe N

nach 2017 02.05.01 Reserve Industriegebiet zwischen II. und III. Uelfe N

nach 2017 02.05.02 Reserve Industriegebiet zwischen III. Uelfe und 
Margaretenstraße N

nach 2017 03.01.02 RRB / HRB Mühlenstraße, Uelfebad E / N 

nach 2017 03.02.02 Reservegebiet südl. evangelische Jugendakademie N

nach 2017 03.02.03 Reservegebiet nördl. evangelische Jugendakademie N

nach 2017 03.03.01 Reservegebiet Hagebuch, Teil 1  (westlich Gymnasium) N

nach 2017 03.03.02 Reservegebiet Hagebuch, Teil 1  (nördlich Gymnasium) N

nach 2017 04.01.01 Reservegebiet Herkingrade N

nach 2017 05.01.15 RÜ Kleinsiepen E / N

nach 2017 05.04.01 Reservegebiet Nadelsiepen, Geilensiepen, Espert N

nach 2017 05.06.01 Reservegebiet zwischen Hermannstraße und Rad- 
Gehweg N

nach 2017 05.06.02 Reservegebiet zwischen Rad-Gehweg und Armin-
Maiwald-Schule N

nach 2017 06.03.01 Resevegebiet Karthausen einschließlich Hofschaft N

nach 2017 06.05.01 Reservegebiet Oberstes Herbecker Feld N

nach 2017 06.05.02 Reservegebiet Unterstes Herbecker Feld N

nach 2017 16.01.03 Reservegebiet Hermann- Löns-Weg N

nach 2017 16.01.04 Reservegebiet Herm.-Löns-Weg / Niederdahl N
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Abwasserbeseitigungskonzept 2012-2017

Liste IV / Ortschaften und Straßen im Außenbereich, die nicht an die zentrale 
Abwasserbeseitigung angeschlossen werden sollen

Laufende Nr. Straße bzw. Ortschaft Einwohner
1 Griesensiepen 6
2 Vorm Baum 47
3 entfällt xxxxxxxxxx
4 Feckinghausen 31
5 entfällt xxxxxxxxxx
6 Pastoratshof 28
7 Hürxtal 3
8 Brebach 6
9 Landwehr 36

10 Obernhof 14
11 entfällt xxxxxxxxxx
12 Oege 2
13 Langenkamp 4
14 Zum Hofe 17
15 Jakobsholt 12
16 Lambecker Mühle 6
17 Oede - Schlenke 5
18 Remlingrade ( siehe Erläuterungsbericht ! ) 54
19 Karlshöh 11
20 Freudenberg 12
21 entfällt xxxxxxxxxx
22 Birken 3
23 Lambeck 12
24 Milspe 13
25 Kronenberg 1
26 Ümminghausen 28
27 Oberdahl 35
28 Sondern 9
29 Möllersbaum 4
30 entfällt xxxxxxxxxx
31 Harbeck 6
32 Jagdhütte 0
33 Umbeck 6
34 Hardt 1
35 Auf'm Hagen 4
36 Im Kamp 20
37 Plumbeck 7
38 entfällt xxxxxxxxxx
39 Born 19
40 Wellershausen 12
41 entfällt xxxxxxxxxx
42 Niederdahl 1 4
43 Altenhof 10
44 Fuhr 7
45 Brunsheide 1
46 Braake 26
47 Schnellental 5
48 Brunshöh 4
49 Hinüber 31
50 Schlechtenbeck 2



Abwasserbeseitigungskonzept 2012-2017

Liste IV / Ortschaften und Straßen im Außenbereich, die nicht an die zentrale 
Abwasserbeseitigung angeschlossen werden sollen

Laufende Nr. Straße bzw. Ortschaft Einwohner
51 Eistringhausen 26
52 entfällt xxxxxxxxxx
53 entfällt xxxxxxxxxx
54 Im Holte 29
55 Beck 8
56 Heidt 23
57 entfällt xxxxxxxxxx
58 entfällt xxxxxxxxxx
59 Vogelshaus 19
60 Siepen 21
61 Im Busch 16
62 Borbeck 27
63 Finkensiepen 8
64 Neuenhaus 5
65 Waar 9
66 Funkenhausen 12
67 entfällt xxxxxxxxxx
68 Funkenhausen 4 7
69 Schmittensiepen 14
70 entfällt xxxxxxxxxx
71 entfällt xxxxxxxxxx
72 entfällt xxxxxxxxxx
73 entfällt xxxxxxxxxx
74 Winklenburg 12
75 Oberschmittensiepen 10
76 Jägershaus 1
77 Alter Sportplatz Dahlhausen 2
78 Knefelskamp 2
79 Neuenhof Entfällt! xxxxxxxxxx
80 Köttershaus 8
81 Neuenhof 2 0
82 Bergstraße 33 4
83 Studberg 40
84 Im Walde 6
85 Klaukenburg 24
86 Böhlefeldshaus 1 5
87 Oberdahlhausen 8
88 Böhlefeldshaus 2 und 3 12
89 Studberg 1 3
90 Grüne 9 und 11 4
91 Studberg 7 und 7a 4
92 Krebsöge 16 1
93 Rechelsiepen 7
94 Eich Entfällt! xxxxxxxxxx
95 entfällt xxxxxxxxxx
96 Lorenzhaus 0
97 Diepenbruch 5
98 entfällt xxxxxxxxxx
99 entfällt xxxxxxxxxx

100 Wintershaus 19



Abwasserbeseitigungskonzept 2012-2017

Liste IV / Ortschaften und Straßen im Außenbereich, die nicht an die zentrale 
Abwasserbeseitigung angeschlossen werden sollen

Laufende Nr. Straße bzw. Ortschaft Einwohner
101 Niedernfeld 21
102 Obernfeld 7
103 Heidersteg 5 und 6 10
104 Wasserturmstraße 22 1
105 entfällt xxxxxxxxxx
106 Kettlershaus 9
107 Oberkarthausen 13
108 entfällt
109 Linde 5
110 entfällt xxxxxxxxxx
111 entfällt xxxxxxxxxx
112 Dieplingsberg 2
113 entfällt xxxxxxxxxx
114 Altendorf 42
115 entfällt xxxxxxxxxx
116 entfällt xxxxxxxxxx
117 Kaffekanne 1, 2 und 3 9
118 entfällt xxxxxxxxxx
119 Weyer 24
120 Felsenbeck 5
121 Im Klimop 2
122 Erlenbach 6
123 Oberbuschsiepen 4
124 Buschsiepen 24
125 Obergraben 12
126 Wiebach - Wochenendhaus 0
127 entfällt xxxxxxxxxx
128 Kottmannshausen 14
129 Hönde 39
130 Hönderbruch 0
131 Lichteneichen 5
132 Stoote 2
133 Stoote - Wochenendhäuser 0
134 Stooter Mühle 10
135 Im Wildental 1
136 Tanne 3

137
Vor der Mark Hs.Nr. 5 und 6 ( siehe Erläuterungsbericht! 
)* Entfällt! xxxxxxxxxx

138 Untergraben 7
139 entfällt xxxxxxxxxx
140 Höltersiepen Entfällt! xxxxxxxxxx
141 2.Uelfe 3 und 5 Entfällt! xxxxxxxxxx
142 Hahnenberg 9 und 10 Entfällt! xxxxxxxxxx
143 Walkmüllersiepen 2
144 Espert 9

Summe 1253

* Kanalanschluss 2007
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