

**Integriertes Handlungskonzept Radevormwald/
Kostenübersicht förderfähige Gesamtkosten für AStU, Stand 20.11.2014**

Nr.	Maßnahmengruppe/Maßnahme	Grobkosten gem. Gesamtestat 2010/ €	Insgesamt beantragte Kosten/Stand Antrag 8/2014	Bewilligte Kosten/ Stand Bescheid 2013	Aktueller Sachstand
MG 0 IHK und Antragsmanagement					
M 0.1	Erarbeitung IHK	84.672 €	84.672 €	84.672 €	abgeschlossen
M 0.2	Antragsmanagement	16.000 €	16.000 €	16.000 €	abgeschlossen, restl. Fördermittelmanagement intern
MG 0	Gesamtkosten	100.672 €	100.672 €	100.672 €	abgeschlossen, restl. Fördermittelmanagement intern
MG 1	Straßen- und Platzgestaltung	1.387.100 €	1.785.615 €	1.785.615 €	Schlussgerechnet nach Ausbau Markt, Kaiserstr. und Planung Schlossmacherzentrum: 1.133.538 €
MG 2	Stadteingänge/ Verkehrsführung	1.224.120 €	651.073 €	651.073 €	für Planung Stadteingänge und Vermessung vorausgabt: 60.096 €
MG 3	Grün- und Freiflächen	120.140 €	146.038 €	4.863 €	für Begrünungskonzept vorausgabt: 4.863 €
MG 5 Stadtbildpflege					
M 5.1	Lichtkonzept	80.000 €	82.872 €	82.872 €	53.256 bislang vorausgabt
MG 4 Handel					
M 4.1	Leerstandmanagement	8.400 €	10.800 €	10.800 €	bewilligt bis Ende 2018
M 4.2	Internetportal Geschäftsflächenangebote	4.165 €	4.165 €	4.165 €	abgeschlossen
M 4.4	Personalkosten Citymanager	374.820 €	399.820 €	399.820 €	bewilligt bis Ende 2018
M 4.5	Allgemeiner Verfügungsfond	175.000 €	200.000 €	200.000 €	bewilligt bis Ende 2018
MG 4	Gesamtkosten	562.385 €	614.785 €	614.785 €	
MG 5 Stadtbildpflege					
M 5.2	Fassadenverbesserungsprogramm	15.000 €	21.000 €	21.000 €	Kosten im HH eingeplant
M 5.3	Gestaltungsleitfaden	12.000 €	12.000 €	12.000 €	abgeschlossen
M 5.4	Haus- und Hofprogramm		30.000 €	10.000 €	Kosten im HH eingeplant
MG 5	Gesamtkosten	27.000 €	63.000 €	43.000 €	
MG 6 Neuordnungsbereiche					
M 6.1	Neuordnungsbereich Burgstraße	22.608 €	0 €		umgesetzt durch privat
M 6.2	NOB Markt	67.464 €	67.464 €	0 €	Kosten im HH eingeplant
M 6.3	NOB Grabenstraße	41.652 €	41.652 €	0 €	Kosten im HH eingeplant
MG 6	Gesamtkosten/ nur dargestellt	131.724 €	109.116 €	0 €	
MG 7	Innenhofgestaltung/ nicht dargestellt	248.148 €	0 €	0 €	lt. Beschluss vom xx gestrichen
MG 8 Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerbeteiligung					
M 8.1	Stadtteilzeitung	12.000 €	12.000 €	12.000 €	noch rd. 7.500 € zur Verfügung,
M 8.2	Flyer	9.000 €	9.000 €	9.000 €	nächste Stadtteilzeitung Anfang 2015 geplant
M 8.3 a	Porto Bürgerbefragung	3.876 €	3.876 €	3.876 €	abgeschlossen
M 8.3 b	Bürgerwerkstatt	12.000 €	12.000 €	12.000 €	abgeschlossen
M 8.5	Wettbewerb Kotten- Burg - Nordstraße	35.230 €	35.230 €	35.230 €	abgeschlossen
	Tag der Städtebauförderung 2015		15.000,00 €		Kosten im HH eingeplant
MG 8	Gesamtkosten	72.106 €	87.106 €	72.106 €	
Summe Maßnahmenengruppen 0 - 8		3.953.395	3.640.277	3.354.986	