

Integriertes Handlungskonzept für die **Wupperorte**



InHK Wupperorte

Förderprogramm Land NRW

Starke Quartiere – Starke Menschen

Integriertes Handlungskonzept für die Wupperorte



InHK Wupperorte Förderprogramm Land NRW

Starke Quartiere – Starke Menschen


Allgemeine Übersicht

Maßnahmen – aktuell

Inhalte

Sachstand

Weiteres Vorgehen



Maßnahmen ohne Verortung

- A1 Fortschreibung InHK
- A2 Projektmanagement (extern)
- A3 Quartiersmanagement
- A4 Verfügungsfonds für aktive Mitwirkung
- B1 Konzeptstudie Bürgerzentrum
- B2 Anbau/Neubau/Umbau Bürgerzentrum
- D1 Quartiersbus
- D2 Mitnahmebank
- D3 Car-Sharing/ Ladestation E-Autos & E-Fahrräder
- E2 Maßnahmenpaket: Freiraumplanerisches Konzept und Teilumsetzung (Stärkung der Erlebbarkeit, Optimierung des Wegenetzes + ökologische Aufwertung der Wupperorte)
- E3
- E4
- E5

Maßnahmen mit Verortung

- B3 Inhaltliche Erweiterung LIFE (inkl. zusätzl. Stelle Sozialarbeit)
- B4 Aufsuchende Arbeit Jugendsozialarb. PUSH 2 LIFE
- B5 Ausbau/Anbau Kinder- und Jugendtreff LIFE
- C1 Entwicklungskonzept Wülfing
- C2 Brachflächenrevitalisierung ehem. Schürmann&Schröder
- C3 Standorteinschätzung Brachflächenrevitalisierung HPC
- C4 Ökol.&städttebaul. Aufwertung Platz vor der Turnhalle/ Färberstraße
- E1 Erweiterung Spielplatz FZ AUF DER BREDE
- E6 Aufwertung&Umbau Sportplatz AUF DER BREDE
- E7 Aufwertung Straße AUF DER BREDE
- E8 Freizeitanlage Obergrunewald
- F1 Ökol. Aufwertung Schulhof GGS Wupper
- F2 Energetische Optimierung GGS Wupper

Förderprogramme/ Fördertöpfe aktuell: Städtebauförderung (SF), EFRE, SF + EFRE Kofinanzierung, ESF
 Sonstige: Eigenmittel Kommune, LEADER, Regionale 2025

A2 – Projektmanagement (extern) SF

- * Management und Steuerung Ausführungs- + Dokumentationsphasen Maßnahmen
- * Teilhabe Förderprogrammmanagement

A3 – Quartiersmanagement SF EFRE

- * Management/Steuerung/Organisation Angelegenheiten Wupperortschaften
- * Primäre Interaktion Bürger
- * Koordination Verfügungsfonds

A4 – Verfügungsfonds für aktive Mitwirkung SF

- * Fonds zur Ausschöpfung/Realisierung/Unterstützung von weiterer Maßnahmen/Teilprojekte (Mitnahmebank, Bürgerfeste/-veranstaltungen/-aktionen in den Wupperortschaften)

B1 – Konzeptstudie Bürgerzentrum

- * Realisierung/Umsetzung über N. Hoffmann
- Makro-/Mikroanalyse/Wirtschaftliche Analyse Basis der Realisierung/Umsetzung Bürgerzentrum

B3 – Inhaltliche Erweiterung Kinder- und Jugendtreff „Life“ (inklusive zusätzliche Stelle Sozialarbeit) ESF

B4 – Aufsuchende Arbeit Jugendsozialarbeiter „Push to life“ ESF

B5 – Ausbau/Anbau Kinder- und Jugendtreff „Life“ SF EFRE

- * Kombination im Ausführungsverfahren von Neu- und Umbau
- Vergrößerung der im Bestand befindlichen Räumlichkeiten durch Neubaumaßnahme (Grundlage Angebotsplanung/Kursplanung/etc.)
- Umbau/Umgestaltung/Aufwertung Bestandsräumlichkeiten (Grundlage Angebotsplanung/Kursplanung/etc.)



13 Projekte
für 2018/19
geplant

D1 – Quartiersbus OBK, Eigenmittel Kommune

E1 – Erweiterung Spielplatz Familienzentrum „Auf der Brede“ SF EFRE

- * Platzierung neue Elemente (Spielgeräte, Sitzmöglichkeiten)
- * Austausch beschädigte/defekte Elemente (Spielgeräte, Sitzmöglichkeiten)
- > Verknüpfung F1 (ökologische Maßnahme) – E1 soziale Aufwertung

E2+E3 – Freiraumkonzept+Realisierung I Stärkung der Erlebbarkeit, Optimierung des Wegenetzes und ökologische Aufwertung der Wupperorte SF EFRE

E6 – Aufwertung und Umbau Sportplatz zu einer zeitgemäßen Sport- und Begegnungsstätte SF EFRE

- * Erweiterung Kurs-/AG-Programm (Aktivitätenpaket)
- * Realisierung Kunstrasenplatz + Kunststofflaufbahn + barrierefreie Sporttribüne

F1 – Ökologische Aufwertung Schulhof Grundschule „Auf der Brede“ SF EFRE

- > Verknüpfung E1 (soziale Maßnahme) – F1 ökologische Aufwertung



Erreichte Meilensteine

-
1. *Maßnahmenbeschreibung*
 2. *Kostenübersicht (Sachkosten/Baukosten)*
 3. *Kostenübersicht (Personalkosten)*
 4. *Bauzeitenplan/Zeitplan*
 5. *Entwurfsunterlagen (Zeichnungen)*
 6. *Auswertungen Bürgerversammlungen/Ideen
Bürger*
 7. *Konzeptstudien (inhaltl.
Zusammenfassungen)*

Inhalte Förderunterlagen

Fertigstellung Konzeptstudie

Werbekampagne für die Wupperorte

**Nachqualifizierung Förderunterlagen (SF, EFRE,
kofinanzierte Projekte)**

**Fertigstellung + Antragsversendung Maßnahme
B4 (ESF)**

**Vorplanung + Vorbereitung
Ausschreibung/Vergabe**

Antragsvorbereitung 2019

