

Ermächtigungsübertragungen von HJ 2018 nach HJ 2019 gem § 22 GemHVO

Finanzplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -

Nr.	Amt	PSP-I	Investition	Betrag	Sachkonto	Begründung
	OA	5.000.004	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	418.473,18 €	782600	Es steht noch die Leistungserfüllung für die Beschaffung eines Löschfahrzeugs (280.000 €) und die Beschaffung des TSF-W (138.473,18 €) aus. Voraussichtliche Leistungserfüllung ist im Jahr 2019.
	TBA	5.000.053.700.300	Straßenausbau Bahnstraße	635.000,00 €	783120	Jahr 2019 hin verzögert. Die Auftragsvergabe erfolgte am 11.12.2018 an die Fa. Gohmann.
	TBA	5.000.097.710	Abflusssteuerung Kanalnetz	9.782,53 €	782600	Die Auftragsvergabe erfolgte im Januar 2018. Die Leistungserfüllung durch die Fa. IAL kann erst ca. Februar 2019 erfolgen. (Sonderbauwerke).
	TBA	5.000.115.700	Kanalrenovierung/Erneuerung	22.000,00 €	783130	Nach Vergabe des Auftrags an die Fa. Bramey Bünermann Ingenieure am 08.06.2018 erfolgt die Leistungserfüllung im Frühjahr 2019.
	TBA	5.000.209.710	Erwerb LKW Betriebshof	167.000,00 €	782600	Am 24.07.2018 erfolgte die Auftragsvergabe an die Fa. MAN Truck & Bus. Lieferung des LKW im Februar 2019.
	BVA	5.000.244.700.300	Errichtung Urnenwand Kommunalfriedhof	20.100,00 €	783130	Die Auftragsvergabe erfolgte im Dezember 2018 (Friedhofskonferenz). Voraussichtlicher Termin der Leistungserfüllung ist Ende Februar 2019.
	BVA	5.000.244.700.301	Erneuerung Zaunanlage Kommunalfriedhof	12.000,00 €	783130	Die Zaunanlage Kommunalfriedhof sollte im Dezember 2018 ausgeschrieben werden. Die Neuerrichtung der Zaunanlage erfolgt im Frühjahr 2019.
	TBA	5.000.356.700.300	Straßenbau Dahlienstraße	50.000,00 €	783120	Die Auftragsvergabe erfolgt am 11.12.2018. Leistungserfüllung erfolgt im Jahr 2019.
	BVA	5.000.363.700.400	Erneuerung Straßenbeleuchtung	55.903,91 €	783130	Aufgrund der gegenüber der ursprünglichen Planung verspäteten Auftragsvergabe im Jahr 2014 verschieben sich die einzelnen Maßnahmen um etwa 12 Monate. Mit einer vollständigen Abwicklung ist bis Ende 2019 zu rechnen.
	BVA	5.000.373.700.500	Spiel- und Freizeitfläche Wasserturmstraße	95.364,72 €	783130	Die Herstellung der Spiel- und Freizeitflächen erfolgt erst nach Beendigung aller sonstigen Baumaßnahmen (private und Straßenendausbau) voraussichtlich im Sommer 2019.
	TBA	5.000.380.700.305	Erneuerung Pumpwerke	26.000,00 €	783120	Pumpenausfall in dem Pumpwerk Krebsöger Steg. Auftragsvergabe erfolgte am 31.10.2018 an die Fa. PMS Perchum GmbH. Leistungserfüllung ist im Frühjahr 2019.
	TBA	5.000.391.700.300	Sanierung Stützmauer Wülfingstraße	276.887,34 €	783120	Maßnahme konnte im Jahr 2018 nicht zur vollständigen Ausführung gelangen. Diese soll im Jahr 2019 fortgesetzt werden.
	TBA	5.000.392.700.300	Kunstrasenplatz Auf der Brede	80.000,00 €	783120	Am 7.11.2018 erfolgte die Auftragsvergabe an das Ingenieurbüro Geo3 GmbH. Leistungserfüllung ist im Jahr 2019. (Fördermaßnahme).
	OA	5.100.200.710	Erwerb von BGA Gefahrenabwehr	105.831,50 €	782600	Neubeschaffung von Siren konnte wegen Aufbaustopp der ausführenden Firma noch nicht abgeschlossen werden ( 93.831,50 €). Desweiteren fallen noch Kosten für die Neuinstallation der Telefonanlage an (12.000 €).

