

Liste des Berichtswesens

Nr.	Projekt:	Fachamt:	Projektstart:	Projektende bzw. Sachstand:	Gewährleistung:
55	Aufstellung/ Austausch Buswarte Häuser	TBA	09.05.2005	Rückmeldung der Bez.-Reg. zur Abrechnung steht noch aus	
89	Erweiterung des Jahresvertrages mit dem Aggerverband	TBA	21.05.2007	unbefristeter Vertrag	
96	Sanierung Entlastungskanal RÜB Herbeck (Planung, Vergabe und Ausführung)	TBA	12.09.2007	z. ZT. in Abstimmung mit der Bez.Regierung, des Weiteren gibt es Schwierigkeiten mit der Zugänglichkeit fremder Grundstücke, daher Verschiebung auf 2020	
142	Untersuchung von privaten Grundstücksleitungen (Jahresvertrag)	TBA	13.05.2009	unbefristeter Vertrag	
144	Erschließung Loh'sche Weide, 1. u. 2. Bauabschnitt (Ausschreibung und Ausführung)	TBA	09.09.2009	23.06.2016	Str.: 1. BA: 28.08.2018 Str.: 2.BA 27.05.2020
157	Betriebsführung der Öffentlichen Straßenbeleuchtung (Ausschreibung)	BVA	24.11.2010	31.12.2019 (sowie Option für weitere 3 und 2 Jahre)	
172	Energetische Sanierung Turnhalle II Hermannstraße (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TBA	28.02.2012	abgeschlossen, Abnahme ist erfolgt, Erhöhung der Gewährleistungsfrist	bis 2023
175	Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Wellringrade (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TBA	28.02.2012	Brandschutzbedarfsplan abwarten	
180	Dachsanierung Rathausanbau (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TBA	28.02.2012	verschoben nach 2020	
183	Sportplatz Hermannstraße (Ausschreibung und Vergabe)	TBA	12.09.2012	23.11.2017	10.08.2020
185	Erschließung Baugebiet Wasserturmstraße	TBA	12.09.2012	21.06.2017	11.03.2019 (Kanal) und 20.12.2021 (Straße)

Liste des Berichtswesens

Nr.	Projekt:	Fachamt:	Projektstart:	Projektende bzw. Sachstand:	Gewährleistung:
187	Entwässerung Neuenhof	TBA	12.03.2013	Baubeginn voraussichtlich Februar 2020	
188	Entwässerung Hahnenberg	TBA	12.03.2013	09.03.2017	techn. Ausrüstung 08.12.2018 Erdbau 08.06.2021
190	Jahresvertrag Straßenunterhaltung 2013 - 2016 (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TBA	12.03.2013	21.02.2019	bis Ende 2021
195	Sanierung Pflasterflächen Innenstadtbereich	TBA	05.03.2013	in Arbeit	
199	Umgestaltung Schloßmacherplatz/- Passage (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TBA	19.09.2013	18.06.2018	07.12.2020
203	Honorar für Brandschutzingenieurleistungen Bürgerhaus	TBA	25.02.2014	Abrechnung steht noch aus	
204	Honorar für Brandschutzingenieurleistungen Realschule (Ausschreibung)	TBA	25.02.2014	Abrechnung steht noch aus	
206	Erneuerung der Notlichtanlage GGS Stadt	TBA	25.02.2014	Abrechnung steht noch aus	
208	Erneuerung der Notlichtanlage GGS Wupper	TBA	25.02.2014	13.03.2018	03.04.2021
211	Neubau Bahnstraße	TBA	24.06.2014	in Arbeit	
214	Wartungsvertrag Elektro- und Maschinenteknik Abwasseranlagen	TBA	20.10.2014	läuft bis 2020	
216	Kompensationsmaßnahme im Bereich Rädereichen zw. Hückeswagener Str. (B 483) und Erlenbacher Str. (K 11)	BVA	26.11.2014	Anpflanzungen sind abgeschlossen, Entwicklungspflege bis 2018	
217	Brücke Uelfedamm	TBA	26.11.2014	Planungsleistung in Arbeit, verschoben auf 2020	
218	Brücke Heide	TBA	26.11.2014	23.06.2016	08.12.2020
223	Erneuerung von 3 Toranlagen in der Feuer- und Rettungswache	TBA	18.02.2015	23.06.2016	22.02.2020

Liste des Berichtswesens

Nr.	Projekt:	Fachamt:	Projektstart:	Projektende bzw. Sachstand:	Gewährleistung:
224	Planungsleistungen für die Sanierung der Pavillons an der GGS Bergerhof	TBA	18.02.2015	verschoben	
227	Umbau Innenstadteingang Ost (Kreisverkehr Hohenfuhr-, Kaiser-, Uelfestr. sowie Einmündungsbereich Oststr.)	TBA	29.04.2015	18.06.2018	12.12.2021
228	Erneuerung Wegeverbindung Wülfig (Fußgängerbrücke)	TBA	29.04.2015	21.02.2019	09.07.2023
230	Kanalsanierung Teilgebiet 1 B	TBA	11.06.2015	09.03.2017	10.01.2021
232	Erschließung Baugebiet Jahnplatz	TBA	24.09.2015	in Arbeit	Kanal:04.10.2022 Lärmschutzwand: 04.10.2020
233	Heizung Turnhalle Jahnstr.	TBA	24.09.2015	23.06.2016	04.04.2020
234	Sportboden Turnhalle Jahnstr.	TBA	24.09.2015	23.06.2016	29.03.2020
236	Bebauungsplan Nr. 97 Sportplatz am Schulzentrum Hermannstraße/Kompensationsmaßnahme Wiederbewaldung der Böschung	BVA	21.10.2015	Entwicklungspflege bis 2019	
239	Kanalsanierung Teilgebiet 2B (Ausschreibung)	TBA	11.02.2016	18.06.2018	28.11.2022
241	Sanierung RÜB Wilhelmstal (Ausschreibung)	TBA	11.02.2016	VORLAGE	
245	Sanierung von Grundstücksleitungen (Ausschreibung)	TBA	11.02.2016	in Arbeit	
248	Ersatzbeschaffung Geländewagen (Ausschreibung)	BH	11.02.2016	21.06.2017	14.11.2021
249	Sanierung Geländer Obergraben	TBA	23.06.2016	13.03.2018	25.09.2021
251	Betreuungsräume in der GGS Stadt	TBA	23.06.2016	18.06.2018	diverse
253	Umbau Untergeschoss GGS Stadt zur Kita	TBA	01.12.2016	SVN wurde der BezReg vorgelegt	
255	Straßenunterhaltung 2017	TBA	09.03.2017	21.02.2019	Los 1: 08.10.2019 Los 2: 15.04.2020 Los 3: 18.12.2022
256	Kanalzustandserfassung/Sanierungsplanung 2017 bis 2019	TBA	09.03.2017	in Arbeit	
257	Landschaftspflegearbeiten an den abwassertechn. Sonderbauwerken	TBA	09.03.2017	in Arbeit	

Liste des Berichtswesens

Nr.	Projekt:	Fachamt:	Projektstart:	Projektende bzw. Sachstand:	Gewährleistung:
258	Sanierungskonzept für Fassadensanierung Haupt-/ Sekundarschule	TBA	09.03.2017	verschoben	
259	Ausbau Glasfaserdämmung Turnhalle 2	TBA	09.03.2017	21.02.2019	19.08.2020
260	Erneuerung Lüftungsgerät Turnhalle Carl-Diem-Straße	TBA	09.03.2017	verschoben	
261	Fenster- und Haustürensanierung Wohnung Auf der Brede	TBA	09.03.2017	verschoben	
263	Brandschutztechnische Sanierung Bürgerhaus	TBA	09.03.2017	in Arbeit	
264	Erweiterung Kita Auf der Brede	TBA	09.03.2017	21.02.2019	bauliche Anlagen 5 Jahre techn. Anlagen 2 Jahre
265	Brandschutztechnische Sanierung Realschule	TBA	09.03.2017	in Arbeit	
266	Umbau der Hauptschule zur Sekundarschule	TBA	09.03.2017	18.06.2018	diverse
268	Ersatzbeschaffung Böschungsmäher	BH	09.03.2017	27.09.2018	27.09.2020
269	Ausbau der Wasserturmstr. und Oderstr.	TBA	21.06.2017	05.12.2019	
270	Sanierung der Einleitungsstelle Festplatz	TBA	21.06.2017	05.12.2019	
273	Ersatzbeschaffung Böschungsmäher	BH	14.09.2017	05.12.2019	
274	Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	BH	14.09.2017	18.06.2018	22.03.2020
275	Planungsleistungen Umbau Sportplatz Auf der Brede	TBA	26.09.2017	Ausschreibungs- verfahren läuft	
276	Sicherheitstechnische Ausrüstung Sonderbauwerke	TBA	23.11.2017	in Arbeit	
277	Sanierung Stützmauer Wülfingstraße (Einmündungsbereich) - PLANUNG	TBA	22.02.2018	verschoben	
279	Umbau Realschulgebäude Hermannstr. 26 zur Sekundarschule	TBA	13.03.2018	abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus	
280	Notwendige Sanierung der Fenster und Außentüren des Kindergartengebäudes Stauffenbergstraße (Kita Himmelswiese)	TBA	12.12.2017	05.12.2019	
281	Erwerb LKW	BH	13.03.2018	23.05.2019	19.03.2021

Liste des Berichtswesens

Nr.	Projekt:	Fachamt:	Projektstart:	Projektende bzw. Sachstand:	Gewährleistung:
282	Erwerb Streuer für LKW	BH	13.03.2018	21.02.2019	15.11.2020
283	Ersatzbeschaffung Pritsche	BH	13.03.2018	21.02.2019	24.10.2020
284	Jahresvertrag Straßenunterhaltung 2019-2021	TBA	18.06.2018	in Arbeit	
286	Erstellung einer Gefahren- und Risikokarte (Starkregen)	TBA	27.09.2018	in Arbeit	
287	Bauliche Erweiterung Life	TBA	27.09.2018	in Arbeit	
288	Reinigung von Abwasserdruckleitungen	TBA	27.09.2018	in Arbeit	
289	Bodensanierung GGS Stadt	TBA	27.09.2018	in Arbeit	
290	Ingenieurleistungen Baugebiet Karthausen	TBA	22.11.2018	in Arbeit	
291	Ingenieurleistungen für Innenstadteingang West (InHK II)	TBA	22.11.2018	in Arbeit	
292	Kanalsanierung Teilgebiet 5B und 1C	TBA	21.02.2019	in Arbeit	
293	Bauliche Maßnahme zur Einhaltung der Geschwindigkeit Uelfestraße	TBA	21.02.2019	zurückgestellt	
294	Ersatzbeschaffung Pritsche	TBA	21.02.2019	bestellt	
295	Ersatzbeschaffung Iseki Traktor	TBA	21.02.2019	Fahrzeug geliefert, Abrechnung folgt	
296	Erneuerungs-/Umbaumaßnahmen THG	TBA	21.02.2019	in Arbeit	
297	Anbau Feuerwehrgerätehaus Önkfeld	TBA	21.02.2019	in Arbeit	
298	Elektrotechnische Sanierung KGS Lindenbaumschule	TBA	21.02.2019	in Arbeit	
299	Netzwerkverkabelungen Schulen	TBA	21.02.2019	in Arbeit	
300	Kanalsanierung Teilgebiet 2C	TBA	23.05.2019	in Arbeit	
301	Kanalzustandserfassung/ Sanierungsplanung 2020-2022	TBA	23.05.2019	Ausschreibung wird vorbereitet	
303	Ingenieurleistungen für die Erneuerung der EMSR-Technik und Maschienteknik Sonderbauwerke	TBA	23.05.2019	Ausschreibung wird vorbereitet	

Liste des Berichtswesens

Nr.	Projekt:	Fachamt:	Projektstart:	Projektende bzw. Sachstand:	Gewährleistung:
304	Straßenunterhaltung 2019	TBA	23.05.2019	Vergabe voraussichtlich im Rat am 18.02.2020	
305	Einrichtung Spielplatz Wohngebiet Jahnplatz	BVA	03.09.2019	in Arbeit	
306	Sanierung Holzbrücke Uelfebad	TBA	03.09.2019	VORLAGE	
307	Neubau Brücke Nordstadt III	TBA	03.09.2019	VORLAGE	
308	Entsorgung von Grünabfällen (2. Teil)	TBA	03.09.2019	Vergabe erfolgt	
309	Abbruch Gebäude Nordstraße 4, 6 und 8	TBA	03.09.2019	Ausschreibungsverfahren läuft	
310	Neubau Nordstraße (Planungsleistungen)	TBA	03.09.2019	in Arbeit	
311	Sanierung Dahlienstraße	TBA	03.09.2019	Baubeginn voraussichtlich Ende März 2020	
312	Aufwertung des Spielplatzes am Familienzentrum Auf der Brede	BVA	05.12.2019	in Arbeit	
313	Ersatzbeschaffung Radlader Betriebshof	TBA	05.11.2019	Vergabe ist erfolgt	
314	Sanierung Kaiserstraße West	TBA	05.12.2019	Ausschreibungsverfahren läuft	
315	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept 2018 - 2023	TBA	05.12.2019		

Erläuterungen:

BVA Bauverwaltungsamt

TBA Technisches Bauamt

BH Betriebshof

 erledigt, noch nicht schlussgerechnet, Gewährleistung läuft noch oder aufgehoben

 Beschluss im Rat der Stadt erfolgt, in Berichtswesen übernommen