




# Kostenübersicht





**Kosten Gesamtmaßnahme, Stand 2010 (Förderantragstellung): 3,95 Mio. €**


**Kosten Umbaumaßnahmen, Stand 2010 (Förderantragstellung): 2,65 Mio. €**





## Baukosten Markt – ausschlaggebende Faktoren:


- **Sonderelemente, wie Fontänenfeld, Marktterrasse und Sitzdeck**
- **Vergrößerung des Ausbaubereichs aufgrund besserer Anschlüsse an den Bestand**
- **Aktuelle Erkenntnisse zum Untergrund**
- **Kosten 2010: 484.092 €    Kosten 2011: 755.404 € → - 271.312 € zusätzliche Kosten**





**Kosten Altstadtachse, Stand 2010 (Förderantragstellung): 1,7 Mio.€**


**Kosten Altstadtachse, Stand 2011: 1,65 Mio. → ca. + 50.000 €**






**Kosten Schloßmacherzentrum, Stand 2010 (Förderantragstellung): 603.000 €**

**Kosten Schloßmacherzentrum, Stand 2011: 603.000 € → +/- 0**





**Kosten Hohenfuhstraße, Stand 2010 (Förderantragstellung): 332.000 €**






Kosten Hohenfuhstr. (punktuell), Stand 2010 (Förderantragstellung): 332.000 €

Kosten Hohenfuhrstr. komplett, Stand 2011: 1.210.000 €

Stand 2010: - 332.000 €

= 878.000 € (zusätzliche Kosten)



Beschlussempfehlung an den Rat über Aufnahme der Hohenfuhrstr. in das Verkehrs- und Gestaltungskonzept im AUSTV am 24.11.2011