

Projektplanung 2022

| Thema | Unterthemen | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August |
|----------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------|---|-----------------------|------|---|---|
| Billigkeitsrichtlinie | 1. PV Anlage Hermannstraße in Verbindung mit progres.nrw (100%) 2. PV Anlage Rathaus 3. EM-Software | 1. Gespräch Kämmerer; 2. Themen + Kostenschätzung sammeln; 3. Antragsstellung | | | Zuwendungsbescheid | | | | |
| progres.nrw | PV-Anlage Hermannstraße | | | | Antragsstellung nach Zuwendungsbescheid (1) ; Leistungsbeschreibung | | | Zuwendungsbescheid; Vergabeakte anlegen | |
| Rad-und Fußverkehrskonzept | | Auftaktgespräche; Datenübermittlung | Datenübermittlung | | Bürgerwerkstatt | Abstimmung Verwaltung | | | Abstimmung Verwaltung; Planungsradtour/ - spaziergang |
| Ladeinfrastruktur vor Ort | | Standortfindung mit SWR; Ortstermin; Leistungsbeschreibung | Vergabeakte anlegen | | | | | | |
| Energiemanagement | Prüfung Kommunalrichtlinie; Anschaffung Software; Anschaffung digitale Zähler; Prüfung LoRaWAN | | | | | | | | |
| Regionale 2025 | Parksituation Wülfig; Radweg Obere Wupper | Ingenieurbüro für Radweg finden | | | | | | | |
| Stadtmobiliar | | Förderantrag stellen; Gespräche mit BM; Visualisierung mit ZNM | Gespräche mit Einzelhandel & Politik | | | | | Errichtung Stadtmobiliar | |
| Abstellboxen Fahrrad | | | | | Standort und Anbieter finden | | | | |
| Konzept Klimaneutralität | | | | | Ingenieurbüro für Gebäudeuntersuchung finden | | | | |
| Klimaschutzmanager | | Zwischenbericht und Projektkostenabrechnung | | | | | | | |
| Klimaresilienz in Kommunen | | | | | Verwendungsnachweis bei PtJ einreichen | | | | |
| Bergisches Sommerkino | | Gespräche mit Bur, Wer, Hue, Wipp | Förderantrag | Planungsvorlauf | | Anschaffung | | | |

Veranstaltungen 2022

| Thema | Aufgaben | Zeitpunkt |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Solarmesse / Energiemesse | Standort Radevormwald; mit Hue & Wipp | |
| Stadtradeln 2022 | | |

| September | Oktober | November | Dezember | |
|---------------|---------|------------------------------------|--|---------------------------|
| | | | Abrechnung (bei Förderung mit progres.nrw auch später möglich) | Teilabschluss 2022 |
| Ausschreibung | | | | Umsetzung 2023 |
| | | Abschluss und Vorstellung Politik | Abrechnung Fördermittel | Abschluss 2022 |
| | | | Abrechnung Fördermittel | Abschluss 2022 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | Abschluss 2022 |
| | | | | |
| | | | Abschlussbericht; Verwendungsnachweis | Abschluss 2022 |
| | | | | |
| | | Abrechnung und Verwendungsnachweis | | Abschluss 2022 |