

Die vorzeitige Mittelfreigabe wurde gemäß dem Ratsbeschluss vom 18.12.2013 am 19.12.2013 bei der Kommunalaufsicht beantragt. Über diese Mittelfreigabe wurde bis zur Erstellung dieser Vorlage noch nicht abschließend entschieden.

Sollte bis zum Bauausschuss am 25.02.2014 oder kurz nach dieser Sitzung diese Mittelfreigabe erfolgen, ist es aus zeitlichen Gründen - frühestmögliche Vergabe und Umsetzungsbeginn - eventuell zu erwägen eine Sonderratssitzung abzuhalten, um die Ausschreibung veröffentlichen zu können.

Weiterer voraussichtlicher Zeitablauf:

Nach erforderlichem Ratsbeschluss und Mittelfreigabe durch die Kommunalaufsicht erfolgt die Veröffentlichung der Baumaßnahme.

- Zeitspanne zwischen Veröffentlichung und Submission **4 Wochen**
- Zeitspanne für die Auswertung der Unterlagen und Vergabevorschlag **4 Wochen**
- Vergabe der Baumaßnahme durch den Rat (evtl. durch eine Sonderratssitzung)
- Bauzeit der Maßnahme **ca. 8 Monate**
- Abrechnung der Baumaßnahme nach Eingang der Schlussrechnung **ca. 6 Wochen**

Berichtswesen

Vergabe Planungsleistungen: öffentliche Ausschreibung nach VOB

Submission:

Vergabe am:

Auftragsnehmer:

Vergabesummen:

Gewährleistung:

Haushalts- und Budgetdaten

Kostenschätzung : Gesamtkosten ca. 706.000,-- €

Kostenberechnung :

Ansätze: 2014: 671.500 €

PSP-Element: 5.000292.700.300

Abrechnungsergebnis: