

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0527/2013/2

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Bauausschuss	06.11.2013	Entscheidung
Bauausschuss	28.11.2013	Entscheidung
Rat der Stadt	17.12.2013	Entscheidung
Bauausschuss	13.02.2014	Kenntnisnahme
Bauausschuss	25.02.2014	Vorberatung
Bauausschuss	13.03.2014	Vorberatung
Rat der Stadt	18.03.2014	Entscheidung

Umgestaltung von Schlossmacherplatz/ -passage (Nr. 199)

Beschlussentwurf:

Der Rat beauftragt die Verwaltung nach Mittelfreigabe durch die Kommunalaufsicht die Baumaßnahme gemäß der Vergabeordnung der Stadt Radevormwald öffentlich auszuschreiben.

Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses:

☒ Ja	☐ Nein	☐ noch nicht zu übersehen
Kosten € 679.432	Produkt	Haushaltsjahr
Vorgesehen im	☐ Ergebnisplan	☒ Finanzplan
Haushaltsmittel 2014: 671.432 € und Rest Planungskosten in 2013	☒ stehen zur Verfügung	☐ stehen nicht zur Verfügung

Erläuterung:

Die vorzeitige Mittelfreigabe wurde gemäß dem Ratsbeschluss vom 18.12.2013 am 19.12.2013 bei der Kommunalaufsicht beantragt. Über diese Mittelfreigabe wurde bis zur Erstellung dieser Vorlage noch nicht abschließend entschieden.

Sollte bis zum Bauausschuss am 25.02.2014 oder kurz nach dieser Sitzung diese Mittelfreigabe erfolgen, ist es aus zeitlichen Gründen - frühestmögliche Vergabe und Umsetzungsbeginn - eventuell zu erwägen eine Sonderratssitzung abzuhalten, um die Ausschreibung veröffentlichen zu können.

Weiterer voraussichtlicher Zeitablauf:

Nach erforderlichem Ratsbeschluss und Mittelfreigabe durch die Kommunalaufsicht erfolgt die Veröffentlichung der Baumaßnahme.

- Zeitspanne zwischen Veröffentlichung und Submission **4 Wochen**
- Zeitspanne für die Auswertung der Unterlagen und Vergabevorschlag **4 Wochen**
- Vergabe der Baumaßnahme durch den Rat (evtl. durch eine Sonderratssitzung)
- Bauzeit der Maßnahme **ca. 8 Monate**
- Abrechnung der Baumaßnahme nach Eingang der Schlussrechnung **ca. 6 Wochen**

Berichtswesen

Vergabe Planungsleistungen: öffentliche Ausschreibung nach VOB

Submission:

Vergabe am:

Auftragsnehmer:

Vergabesummen:

Gewährleistung:

Haushalts- und Budgetdaten

Kostenschätzung : Gesamtkosten ca. 706.000,-- €

Kostenberechnung :

Ansätze: 2014: 671.500 €

PSP-Element: 5.000292.700.300

Abrechnungsergebnis:

Federführendes Dezernat:	Beteiligtes Dezernat:	Der Bürgermeister
Dez. III	Dez. I	BM