

	Stand 26.05.23	Baumaßnahme	Investitionsnummer / Produkt	Gesamtbudget (22 + 23)	Ist (22 + 23 inkl. Aufträge)	Rest zum Budget (23)	Projektstand	
1	GM (I)	GGS Stadt: Erneuerung TH	5.000422.700.300	550.000,00	201.662,76	348.337,24	Gesamtaufgabe umfasst 3 Sanierungs-Bereiche: Turnschuhgang, Asphalt (Decke), Lüftungsanlage Umkleide; umgesetzt in 22 > Ummantelung Stützen TH zur Gefahrenverhütung; Ausschreibung Nov. 22 gestartet mit 5 Losen (Metallbau, Abdichtung Fassade+Bauklempner, Fenster, Trockenbau, Maler); Submission Runde 1 (Nov. 22); Aufhebung; Subm. R. 2 (Dez.22) :nur ein Anbieter auf ein Gewerk/Los (Metallbau); Ausschr. R. 3: läuft (Febr. 23); nach Absprache mit ZV Direktauftrag (DFZ 04.06. bis 04.08.2023; LV Asphaltdecke und Lüftung in Bearbeitung (neuer Lösungsansatz)	
2	GM (K)	TH Lessingstraße Erneuerung Beleuchtung	Instandhaltungsrückstellung 271100	60.000,00	50.358,29	9.641,71	Leistung beauftragt (Lieferzeiten/Produktion verzögert Ausführungsbeginn Ofe), Ausführungszeit Sofe mit Unternehmer abgestimmt	
3	GM (I)	NB Vereinsheim Auf der Brede	5.000.431.700.300	192.000,00	223.501,61	-31.501,61	Planung abgeschlossen/vorbereitet + Suche nach Fördermöglichkeiten durch Fördermittelmanagement für Mehrkosten (Aug. 22); Ausschreibung läuft ab Febr., Bauphase ab Mai geplant; Submission am 16.02.2023 (Gesamtsumme 218.069,26 €), Minus kann aus dem Budget gedeckt werden. Fertigstellung voraussichtlich August 2023.	
4	GM (I)	Erneuerung Sanitärbereich Freizeitanlage Kollenbergpark	5.000453.700.300	150.000,00	0,00	150.000,00	LV wird derzeit erstellt (Umkleiden und Duschen und Fassadenabdeckung in 2 Bauabschnitten (WCs noch ok). In 2024 weitere Mittel für Fenstersanierung geplant.	
5	GM (I)	*Energetischer Sanierungsfahrplan Erneuerung Heizungsanlage (Warmwasser) Turnhalle II, Hermannstr. 27	Instandhaltungsrückstellung 271100	25.000,00	0,00	25.000,00	Fördermittel sollen generiert werden. LV wird derzeit erstellt.	
6	GM (K)	Temporärer Schutzboden TH II Hermannstr.	Instandhaltungsrückstellung 271100	28.699,94	28.452,42	247,52	Schutzboden für Veranstaltungen, auf Rollen eingelagert	
7	GM (K)	Sanierung Umkleiden Sportplatz Hermannstr.	Instandhaltungsrückstellung 271100	50.000,00	0	50.000,00 €	Beseitigung Nässeschäden (Ausschachtung, Trockenlegung, Regenentwässerung), in Umsetzung (fast fertigstellt), noch keine Abrechnung erfolgt.	
8	GM (K)	Sanierung Heizungsanlage (Warmwasser) TH II Hermannstr.	Instandhaltungsrückstellung 271100	25.000,00	0	25.000,00	Vergabe/Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.	

I = investiv

K = konsumtiv