

noch erforderliche Arbeiten für (den Antrag auf) eine Sekundarschule

Stand 11.06.2013

- | | |
|---|---|
| • Abstimmung mit d. Schulkonferenz der Realschule | kurzfristig (erneute Schulkonferenz nach erfolgreichen Abstimmungsgesprächen) |
| • Elterninformationsveranstaltungen (Zielgruppe: Grundschulleitern des 2. und 3. Schuljahres 2012/2013) | eine vor den Sommerferien
u. eine nach den Sommerferien |
| • Elternbefragung/Auswertung | nach den Sommerferien |
| • erforderliche Ratsbeschlüsse | bis Juni 2013 |
| • Raumplanung u. –abstimmung | bis ca. Ende September 2013 |
| • Finanzplanung
(inkl. Klärung Investitionen u. Abstimmung mit Kämmerei/Kommunalaufsicht) | bis ca. Ende September 2013 |
| • Antrag an die Bezirksregierung | bis Mitte/Ende November 2013 |
| • Anmeldeverfahren Sekundarschule | Frühjahr 2014 |